
Grong Harran, del 1 NTE Fiber NTE Fullført
Hitra Sandstad øst - Badstuvika - Strand NTE Fiber NTE Fullført
Høylandet Grungstad NTE Fiber NTE Fullført
Inderøy Framverran Nord NTE Fiber NTE Fullført
Levanger Ronglan - Tuv NTE Fiber NTE Fullført
Melhus Bennavegen - Broka - Grøtan NTE Fiber NTE Fullført
Meråker Brennbakken  - Dalådal NTE Fiber NTE Fullført
Meråker Gudå NTE Fiber NTE Fullført
Namsos Sjøåsen - Sævika m/omegn NTE Fiber NTE Fullført
Nærøysund Arnøya NTE Fiber NTE Fullført
Nærøysund Horset - Gorstad - Hunnestad NTE Fiber NTE Under utbygging
Overhalla Sørsida NTE Fiber NTE Fullført
Rindal Romundstadbygda Svorka Fiber  Svorka Fullført
Selbu Vikvarvet NTE Fiber NTE Fullført
Skaun Laugen vest NTE Fiber NTE Fullført
Stjørdal Skatval 1 (Øst for E6) NTE Fiber NTE Fullført
Ørland Barseth - Asserøya - Teksdal NTE Fiber NTE Fullført
Ørland Rønne/Hårberg Rissa Kraftlag Fiber  Rissa Kraftlag SA Fullført
Åfjord Humstad - Dolmset Rissa Kraftlag Fiber  Rissa Kraftlag SA Fullført
Åfjord Jardalen, Kiran, Nordskjøra, Sørmarka Rissa Kraftlag Fiber  Rissa Kraftlag SA Under utbygging
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Høylandet Børstad NTE Fiber NTE Fullført
Høylandet Vassbotna NTE Fiber NTE Fullført

Melhus Lundadal - Lyngen - Horg Svorka Fiber  Svorka Fullført
Midtre Gauldal Singsås Sør/Øst NTE Fiber NTE Under utbygging
Midtre Gauldal Sør for Sokndal - Garli E6 NTE Fiber NTE Under utbygging

Namsos ND 2 Tøtdal NTE Fiber NTE Fullført
Nærøysund Skagakorsen Hofles NTE Fiber NTE Fullført
Nærøysund Val landsbruksskole - Abelvær NTE Fiber NTE Fullført
Overhalla Hammer Værbu NTE Fiber NTE Fullført
Rennebu Sørlia - Ytterhus(Havdal) Vitnett Fiber Vitnett Fullført

Røros Brekken øst nord (Hitterdalen) Ren Røros Digital Fiber Ren Røros Under utbygging
Røros Glåmos øst - Viken Telenor Fiber Telenor Under utbygging
Skaun Eggkleiva - FV 709 - Gml v Børsa NTE Fiber NTE Under utbygging

Steinkjer Verrastranda NTE Fiber NTE Fullført
Stjørdal Skatval sør NTE Fiber NTE Fullført

Tydal Aune - Lian Telenor Fiber Telenor Under utbygging
Tydal Gressli Telenor Fiber Telenor Under utbygging

Ørland Ervikbukta rest Bjugnveien NTE Fiber NTE Fullført

Indre Fosen Alsetmarka - Verrabotn Rissa Kraftlag Fiber Rissa Kraftlag Under utbygging
Meråker Torsbjørkdalen NTE Telekom Fiber NTE Under utbygging
Ørland Erviknesset NTE Telekom Fiber NTE Under utbygging

Nærøysund Salsbruket sentrum - Geisnes Telenor Norge Fiber Telenor Under utbygging
Selbu Øverbygd  Nord HomeNet Fiber HomeNet Under utbygging

Overhalla Sørsida 3 fra Namsen camping NTE Telekom Fiber NTE Fullført

Status

Status NKOM 2020
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Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
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Prosjekt som ble med videre i fjor (2022)
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Flatanger Fløan - Dala Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Osen Høvika – Vingsand Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Osen Sæter Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Hitra Vingvågen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Tydal Løvøya Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Tydal Stuggudal Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023

Midtre Gauldal Singsås Forbygda Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Midtre Gauldal E6 Sokndal Sør Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023

Åfjord Stordalen Rissa Kraftlag Fiber Rissa Kraftlag Under utbygging Tildelt vår 2023
Frøya Stølan Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Frøya Klubben Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023

Holtålen HA-3 Haltdalen, Løvåsen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen HA-4 Haltdalen sør Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen Haltdalen, vest Rønningen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen ÅL-2 Ålen nordøst Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen ÅL-3 Ålen, Renbygda Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen ÅL-4 Ålen, øst Reitan Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen ÅL-5 Ålen, sør-vest Saksvollen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen ÅL-6 Ålen, sør-øst Engan - Vongraven Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen Ålen, Egga Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen Ålen, Renolen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Holtålen Ålen, sør Vongraven - Nessvollen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Meråker Stordalen NTE Telekom Fiber NTE Under utbygging Tildelt vår 2023
Meråker Sørsidevegen (rest) NTE Telekom Fiber NTE Fullført Tildelt vår 2023
Meråker Teveldalen NTE Telekom Fiber NTE Under utbygging Tildelt vår 2023

Leka Madsøya NTE Telekom Fiber NTE Under utbygging Tildelt vår 2023
Lierne Nesset - Totsås NTE Telekom Fiber NTE Under utbygging Tildelt vår 2023

Overhalla Reinbjør - Meosen - Kvatninga NTE Telekom Fiber NTE Fullført Tildelt vår 2023
Melhus Fossgrenda - Vollagrenda - Gyllråa NTE Telekom Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt vår 2023
Selbu Øvrebygd Øst Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023

Orkland Ytre Agdenes Svorka AS Fiber  Svorka Under utbygging Tildelt vår 2023
Høylandet Hammer - Tyldum Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023
Høylandet Kongsmoen Telenor Fiber Telenor Under utbygging Tildelt vår 2023

Info
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Flatanger Sørnesset Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging
Heim Likroken/Sinnesvegen Sodvin AS Fiber  Sodvin Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Hitra Akset - Sandstad idrettspark Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Høylandet Brembu NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Leka Engan-Vågan- Stein-Kvaløya-Skråen NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Levanger Ronglan sentrum NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Lierne Stuggunesset NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Malvik Bredbånd for restområder i Malvik NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Midtre Gauldal Kotsøy med omegn Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos FO1 - Kvernvika-Lund Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund Gravvik-Tennfjord Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Rennebu Herremsgrenda, Stamnan, Innset Vitnett AS Fiber Vitnett Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røros 2023.1 Hådalen Ren Røros Digital AS Fiber Ren Røros Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røyrvik Namvassveien NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Selbu Sjøbygda - Renåa - Amdal Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Skaun Sjetnvegen, Viggja Svorka AS Fiber  Svorka Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Trondheim Jonsvatnet Nord NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Verdal Årstadbakkan, Tromsdalen, Grundenget-NysetVerdal Kabel TV AS Fiber Verdal Kabel-TV Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Ørland Korsgat - Hellem NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord Norddalen Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord Sørdalen Rissa Kraftlag SA Fiber Rissa Kraftlag Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund Gråmarka-Knutåsen Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Overhalla Flasnes-Galguften NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Lierne Berglia NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Hitra Vågan Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Midtre Gauldal Rognes Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Verdal Helsetbakkan Verdal Kabel Tv AS Fiber Verdal Kabel-TV Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Verdal Jøssås Verdal Kabel Tv AS Fiber Verdal Kabel-TV Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos NA12 - Hovika Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Flatanger Sitter Vollan Lauvøya Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Flatanger Stamnes Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord Storvika Rissa Kraftlag SA Fiber Rissa Kraftlag Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
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Ørland Storfosna - Kråkvåg Open Infra Core AB Fiber Open Infra Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røros 2023.2 Aursunden Nord-Øst Ren Røros Digital AS Fiber Ren Røros Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Trondheim Hyttsaga og Svebakken NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord Lauvøya Rissa Kraftlag SA Fiber Rissa Kraftlag Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord Barøya- Selnes Rissa Kraftlag SA Fiber Rissa Kraftlag Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Trondheim Nordset NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos NA14 - Skorstad Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund Sandnes-Sandnesenget NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Røros 2023.3 Tamneset - Feragen - Kojan Ren Røros Digital AS Fiber Ren Røros Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Rennebu Gisnås del 2 Vitnett AS Fiber Vitnett Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Åfjord Ratvika - Tårnes Open Infra Core AB Fiber Open Infra Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Selbu Flønes - Tømra Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Nærøysund Austafjord-Valøya NTE Telekom AS Fiber NTE Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
Namsos NA1 - Botnan-Vikan Telenor Norge AS Fiber Telenor Signert kontrakt og under planlegging Tildelt høst 2023, utbygging i 2024 og 2025
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