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Agenda

• Kort informasjon om prosjektet

• Status i prosjektet og framdrift

• Spørsmål og kommentarer i fellesskap
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• Bestilling fra Jernbanedirektoratet høsten 2020

– Effektmål:

→ øke frekvensen mellom Melhus og Steinkjer fra ett til to 
lokaltog i timen

→ øke fra ett tog annenhver time til ett tog i timen mellom 
Støren og Melhus

• Befolkningsvekst og behov for arealeffektive og miljøvennlige 
transportløsninger

• Byvekstavtale: Andelen gående, syklende og reisende med 
kollektivt skal økes

• Bedre kapasitet på banestrekningen og muligheter for 
kryssing for lengre godstog.
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Bakgrunn for prosjektet



Kapasitetsøkende tiltak Trønderbanen

• Kapasitetsøkende tiltak Trønderbanen er ett stort 
prosjekt, bestående av 12 delprosjekter hvor alle er 
avhengig av hverandre for å nå effektmålet om en 
dobling i persontogfrekvens

• Prosjektet vil gi mer jernbane for pengene, uten store 
og omfattende naturinngrep

Prosjektets fremdrift:
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2023
• Teknisk plangrunnlag og offentlige planer

• Ekstern kvalitetssikring og innmelding til 
Statsbudsjettet

2025
• Byggestart

2027
• Ferdigstillelse



• Planlegging og bygging parallelt med ERTMS på Nordlandsbanen

– Færre tiltak nødvendig for å nå effektmålet – sparer kostnader

– Unngår å bygge to signalanlegg

– Unngår flere anleggsperioder og nedetid på jernbanen

• Modning av tiltakene gir lavere risiko

– Sikre at vi bygger de riktige tiltakene og med riktig omfang. Alle tiltakene er 

gjensidig avhengig av hverandre for at rutemodellen skal være kjørbar.

• Forankring i kommunene

– Flere tiltak vil bli omfattet av reguleringsplaner. Viktig å bruke tid til god 

samhandling med alle kommuner og andre berørte parter.

• Gjennomføring av ekstern kvalitetssikring og Stortingsbehandling

– Kompleksiteten og omfanget i prosjektporteføljen tilsier EKS. Tidkrevende 

prosess.

Hvorfor utsette fra 2024 til 2027?
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ERTMS:

Nytt digitalt 

signalsystem for alle 

jernbanestrekningene 

i Norge.

Erstatter dagens 

gamle relebaserte 

NSI-63-anlegg på 

Nordlandsbanen
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Tiltak

Sted Kommune Planlagte tiltak Godkjenningsprosess

Støren stasjon Midtre Gauldal Ny mellomplattform. Nytt spor 1.

Planskilt kryssing av spor

Reguleringsplan

Ler stasjon Melhus Ny plattform til spor 2

Planskilt kryssing av spor

Reguleringsendring

Melhus Melhus Forlengelse av kryssingsspor. 

Vendespor. Ny plattform

Reguleringsplan på høring

Marienborg-

Skansen-Lademoen

Trondheim Dobbeltsporfunksjonalitet.

Nye plattformer på Skansen og 

Lademoen

Reguleringsplan Skansen

Reguleringsplan Lademoen

Stjørdal stasjon Stjørdal Nye spor på stasjonen. Ny kulvert og ny 

mellomplattform

Reguleringsplan

Alstad (Hammer) Stjørdal Nytt kryssingsspor Reguleringsplan

Ronglan Levanger Nytt kryssingsspor Reguleringsplan

Østborg Levanger Nytt kryssingsspor. Ny bru. Reguleringsplan

Verdal stasjon Verdal River smal mellomplattform. Etablerer ny 

plattform til spor 2. Bytter veksler. 

Mindre sporjusteringer.

Byggesak

Sparbu stasjon Steinkjer Ny plattform til spor 2

Planskilt kryssing av spor

Reguleringsplan



Innsendelse til 
kommunen

Forventet vedtak om 
offentlig ettersyn 

Forventet offentlig 
høring

Støren 08.07.2022 Planlagt 06.10.2022 Okt/nov. 2022

Ler (Reg.endring) Oktober 2022 Okt./nov. (begrenset høring) Des. 2022 (vedtak)

Melhus 06.05.2022 Vedtatt 16.08.2022 26.08.22 – 07.10.22

Skansen 01.07.2022 Starten av nov. 2022 Okt./nov. 2022?

Lademoen Midten av sep. 2022 Uavklart Uavklart

Stjørdal 08.07.2022 Slutten av sep. 2022 Okt./nov. 2022

Alstad (Hammer) Slutten av sep. 2022 Slutten av okt. 2022 Nov./des. 2022

Ronglan Slutten av sep. 2022 Starten av nov. 2022 Nov./des. 2022

Østborg Midten av sep. 2022 Starten av okt. 2022 Nov./des. 2022

Verdal (Byggesak)

Sparbu Midten av sep. 2022 Planlagt 24.11.2022 Des./jan. 2022
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• NVE

– Områdestabilitetsutredning – Ler, Ronglan, Østborg og Alstad

– Erosjonsutfordringer bekkeløp – Ler

– Flom, utredning pågår – Støren

• Statsforvalteren

– Støy strekning Støren – Steinkjer

– Landbruksjord – Matjordsplan

• Fylkeskommunen

– Arkeologisk forundersøkelser på aktuelle delprosjekter

– Knutepunktsutvikling, samspill med flere aktører

Felles tema for flere av delprosjektene 
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• Egne støyvurderinger på hvert av delprosjektene – anleggsfase og driftsfase

• Nasjonal støykartlegging hvert femte år, sist i 2017 og nå i 2022

• Har startet med kartlegging av støybildet for Rutemodell for to tog i timen (R28)

• De nye togtypene vil være betydelig mer støysvake enn sine forgjengere.

Støyvurdering langs hele strekningen på Trønderbanen
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Takk for oppmerksomheten!




