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● E6 Grong-Nordland grense
– Utbedringsstrekning
– Ca. 92 km
– Flere delparseller

● Statens vegvesen
– Dröfn Helgadóttir
• Planleggingsleder

– Harald Inge Johnsen
• Prosjektleder 

● Multiconsult 
– Torunn Spets Storhov
– Ørjan Edvardsen
– Edvart Duvsete

Innledning og agenda

● Bakgrunn for prosjektet

● Gjennomgang av hele strekningen
– Delparsell for delparsell, fra nord til sør
– Innspill og diskusjoner etter 

presentasjon av hver delparsell



● Forprosjekt i 2014 som grunnlag for 
innspill til NTP

● Riksvegutredning, Rute 7 (2019)
● NTP 2022-2033

• Det prioriteres større utbedringer av strekninger 
på E6 nordover fra Grong i Trøndelag til Nordland. 
Denne strekningen har tidvis dårlig bæreevne, og 
er smal og svingete. Det er svært lang 
omkjøringsvei ved hendelser 

● Statsbudsjett 2021-2022
• … funnet rom for utbedringstiltak på E6 

Fjerdingen-Grøndalselv… Rammen til mindre tiltak 
gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger.

● Ytterligere verdianalyser utført i 2021
● Forslag til statsbudsjett 2022-2023

• Til veiformål totalt er budsjettforslaget på 39,5 
mrd. kr.

• Innenfor rammen til Statens vegvesen videreføres 
arbeidene på en rekke utbedringsstrekninger. 
Dette gjelder bl.a. …

• E6 Grong-Nordland grense i Trøndelag

Bakgrunn

Mellingsmoen

Ca. 92 km

Utbedringsstrekninger «Mer veg for pengene»



● Gi mesteparten av 
strekningen 
9 meters vegbredde

● Legge til rette for mest mulig 
90 sone
• bl.a. ved å redusere antall 

avkjøringer og kryss

● Gi økt trafikksikkerhet
● Sikre raskere og mer 

forutsigbar fremkommelighet
● Ivareta lokalbefolkningens 

transportbehov

Prosjektets hovedmål og vegstandard

● H1 – Nasjonal hovedveg

● Kjørefeltene skilles med forsterket 
midtoppmerking 

● Asfaltert bredde 9 m

● Maks stigning på 6%

● Videre forutsetninger for 90 sone
– ÅDT < 4 000
– Strekningen er > 5 km
– Kurvatur som til H2
– Minimalt med gang- og sykkeltrafikk langs vegen
– I gjennomsnitt < 0,3 boliger/hytter/gårdsbruk pr. km med 

adkomst via avkjørsel til vegen. Noen jord- og 
skogbruksavkjørsler med begrenset bruksfrekvens kan 
tillates i tillegg.

Verdianalyser utført i 2021 
identifiserer tiltak



● Delparsell 1 Grong-Harran
● Delparsell 2 Harran – Trones
● Delparsell 3 Trones- Brekkvasselv
● Delparsell 4 Brekkvasselv-Namsskogan
● Delparsell 5 Namsskogan- Norland grense

Delparseller

Fjerdingelvbrua m/tilstøtende veg (K1)
• Ferdigstilt og åpnet høsten 2021

Fjerdingen – Grøndalselv (K2)
• Byggearbeid pågår

Skavmoen – Trones (K3)
• Kontrakt inngått
• Ny Tromselvbru – reg.plan på høring før nyttår
• Ny busslomme og sideveg ved Tunnsjøelv –

dispensasjon rundt nyttår



Delparsell 5



● (5.2) Mellingsmoen – Nordland grense
• Svingete og smal veg
• Dårlig optisk linjeføring
• Manglende forbikjøringsmuligheter

• Alternative traséer vurderes – pågående forprosjekt

● (5.1) Namsskogan nord – Mellingsmoen
• Smal veg
• Nærføring med Namsen
• Manglende forbikjøringsmuligheter

• Ny Håpnes bru – pågående forprosjekt
• Håpnes bru er gammel (1942) og smal
• Optimalisering av linjeføring
• Breddeutvidelse og kurveutrettinger

Delparsell 5 Namsskogan-Norland grense.

Foto: Trønder-Avisa



● Ca. 9,4 km
● Pågående forprosjekt
● Må tilpasses byggeplaner for E6 

Trøndelag grense-Lille Majavatn 
• Heller mot å fortsette vegen igjennom porten og 

ny avkjørsel til rasteplass like nord for 
fylkesgrensen

• Da kan Helgelandsprosjektet fullføres

● Miljøkartlegging utført (Multiconsult)

● KU
– Det vurderes aktuelt å utrede enkelte fagtema i en 

formell KU, bl.a. friluftsliv, naturmangfold, landskap, 
naturressurser, reindrift, mens andre fagtema kan 
beskrives mer grundig gjennom planbeskrivelsen

● Oppstart av planarbeidet prioriteres

(5.2) Mellingsmoen – Nordland grense









● Ca. 10,4 km ny veg i/nært dagens trasé
● Ny Håpnesbru– Mulig punkttiltak

• Forprosjekt pågår
• Det foreligger to eldre reguleringsplaner 

som viser to forskjellige løsninger for ny 
bru, lite kunnskapsgrunnlag å hente fra 
tidligere planarbeid

• Skal ha løsning for gående og syklende
• Med alt. bru oppstrøms dagens bru vil det ev. 

være mulig å beholde dagens bru som g/s-løsning

• Enkel vurdering av naturmiljø foreligger 
(SWECO)
• 0 alt.: Tilsynelatende ingen utfylling i elva. 

Kantvegetasjon kan bli negativt påvirket i 
anleggsfase. Ellers kun mindre påvirkninger på 
terrestrisk miljø og konflikt med lupin

• Alt. Oppstrøms: Med flere støtteelement kan det 
føre til negativ påvirkning på elvemusling og 
småblank. Større arealbeslag på land som kan 
medføre negativ påvirkning på hekkområder for 
grønnfink (VU) uten særlig økt samlet belastning 
for arten lokalt/regionalt. Kantvegetasjon 
forringes. Konflikt med hagelupin.

● Reguleringsplanarbeid 2023/24

(5.1) Namsskogan nord – Mellingsmoen

Håpnesbru



● (5.2) Mellingsmoen – Nordland grense

Det er mye myrarealer langs dagens E6 korridor. 
Bør veglinje legges enda lengre ut i uberørt natur for å unngå myr? 
Eller er det bedre å følge dagens trase mest mulig, selv om det medfører større inngrep i myrområdene?

Nedgradering av dagens E6 til adkomstveg. Bør adkomstvegene være kommunale eller private? Ev. hvor 
mange boliger bør være tilknyttet før vegene blir kommunale?

Vegløsning ved Nordlandsporten. Gjennom dagens portal eller på utsiden? Andre momenter som bør 
vektlegges når løsning vurderes?

● Ny Håpnes bru

Ev. bru oppstrøms og forholdet til tidligere regulering. 

Gjenbruk av eksisterende bru til gang/sykkel.    

Innspill til Delparsell 5 Namsskogan-Nordland grense?



Delparsell 4



● Dagens Brekkvasselvbru er svært smal.
● Smal veg
● Begrenset med forbikjøringsmuligheter
● Behov for optimalisering av linjeføring.
● Nærføring med jernbane

● (4.2) Fossheim – Namsskogan sør 6,2km
– Stort sett behov for breddeutvidelse av 

eksisterende veg, kurveutrettinger og mindre 
sideforskyvninger

– Kanalisering av eksisterende kryss

● (4.1) Brekkvasselv – Fossheim 4,5km
– Behov for ny bru over Brekkvasselv

• Forprosjekt pågår
• Enkel vurdering av naturmiljø  ved Brekkvasselvbrua 

foreligger
– Stor andel ny veg i/nært/parallelt med dagens 

trasé 
– Noe breddeutvidelse av eksisterende veg 

nærmest Fossheim
– Ev. støyskjerming ved Fossheim
– Oppstart av planarbeid prioriteres

Delparsell 4 Brekkvasselv-Namsskogan

Foto: Namdalsavisa

Foto: Namdalsavisa



Brekkvasselvbrua
● Vurdering av naturmiljø (SWECO)

– Alt. dagens trasé: 
• Ingen negativ påvirkning i driftsfase
• Midlertidig beslag av kantvegetasjon i 

anleggsfase
• Fremmede arter
• Skadereduserende tiltak –> positiv 

påvirkning for akvatisk miljø
– Alt. oppstrøms:
• Negativ påvirkning av skogareal
• Fremmede arter
• Skadereduserende tiltak –> positiv 

påvirkning for akvatisk miljø, lavere 
påvirkning på vegetasjon

(4.1) Brekkvasselv – Fossheim 

Foto: Trønder-Avisa. «Verken Frank eller Lasse klarte å bremse da de nærmet 
seg den smale brua på E6»

Foto: Namdalsavisa

Februar 2022



Innspill til Delparsell 4 Brekkvasselv-Namsskogan?



Delparsell 3



● Ca. 13 km
● Hovedsakelig behov for breddeutvidelser 

og utbedringer i eksisterende trasé
● Ikke rom for tiltak

– Dersom det blir restmidler fra øvrige 
byggestrekninger kan det eventuelt gi 
muligheter for noen tiltak 

Delparsell 3 Trones-Brekkvasselv



Delparsell 2



● Fjerdingelvbrua m/tilstøtende veg 
(K1)
– Ferdigstilt og åpnet høsten 2021

● Fjerdingen – Grøndalselv (K2)
– Byggearbeid pågår

● Skavmoen – Trones (K3)
– Kontrakt inngått
• Ny Tromselvbru – reg.plan på høring før 

nyttår
• Ny busslomme og sideveg ved 

Tunnsjøelvbrua – dispensasjon rundt 
nyttår

Delparsell 2 Harran -Trones

Tunnsjøelvbrua

Tromselvbrua



● Reguleringsplan utarbeides av Multiconsult
● Meldt oppstart juni 2022
● Vært gjennomført møte med SF, FK og 

kommunen ifb med oppstartsvarsling
● Det er gjort oppfølgende feltundersøkelser 

på vannmiljø, naturmangfold og dyrka 
mark høsten -22, rapport utarbeidet av 
Multiconsult.

● Det lages en silingsrapport for å velge 
alternativ for regulering (foreløpig)

● Det er planlagt offentlig ettersyn av plan 
før nyttår (sendes ut ca medio desember 
2022)

Nye Tromselvbrua - Reguleringsplan



Tre nye brualternativer som er aktuelle

Alternativ 0: 

Ny bru i dagens trase –

40 meter + interimsbru 
nedstrøms i anleggsfasen

Alternativ 1: 

Ny bru oppstrøms dagens 
bru – 40 meter

Alternativ 2: 

Ny bru nedstrøms dagens 
bru – 40 meter



 Naturmangfold

 Dyrka mark (Midlertidig og permanent)

 Vannmiljø (Vannforskriften) 

 Gjeldene krav til veggeometri og gjennomførbarhet

 Hydrologi og isgang

 Grunnforhold

 Klimaregnskap 

 Kostnader

Kriterier i silingsarbeidet



Oppsummering



På bakgrunn av de vurderinger som er gjort for de ulike kriterier/tema, så vil alternativ 2 (nedstrøms), 
være å foretrekke og legges til grunn for videre regulering.

Bakgrunnen for dette er at det ut fra et samlet miljø- og samfunnsøkonomisk perspektiv vurderes til at 
alternativ 2 er bedre enn de to andre alternativene. 

Alternativ 2 gir minst påvirkning på elvestrengen og vannmiljøet.
Alternativ 2 gir best massebalanse og er minst krevende anleggsteknisk. 
Alternativ 2 er klart billigst.

Til tross for at alternativ 2 beslaglegger mest dyrka mark, så anses totalt i underkant av 3 daa til å være 
forholdsvis lite areal i et større perspektiv.  Med god metodikk for både mellomlagring og reetablering, så 
antas at man skal få gjenskapt så mye som mulig til samme standard som i dag.
Klimaregnskapet viser at det ikke er store forskjeller mellom alternativene. Alternativ 2 har mest fjell og vil 
derfor komme bedre ut dersom det tas høyde for gjenbruk av massene til bygging av ny veg.

Konklusjon/anbefalning



Foreløpig utkast reguleringsplan

FORELØPIG 
31.10.22



● Tiltak
– Forsterkning av eksisterende bru og nytt 

rekkverk
– Ensidig busslomme 
– Endring på sideveg
– Flytting av avkjørsel til rasteplass
– Kanalisering av kryss

Tiltak ved Tunnsjøelvbru
● Forberedelser av dispensasjonssøknad 

pågår
– LNF og pbl. §1-8

● Søknad sendes rundt nyttår



● Enkel vurdering av naturmiljø
– Ikke registrerte naturtyper i området 

som berøres
– Ikke vesentlig påvirkning på 

landskapsbilde. Revegetering og 
tilpasning til sideterreng. 
Kantvegetasjon mot elva beholdes.

– Naturressurser/landbruk påvirkes ikke
– Friluftsliv – registrert leke- og 

rekreasjonsområde øst for brua, raste-
og fiskeplass. Middels bruksfrekvens og 
lite potensiale til mer bruk. God 
tilgjengelighet, men lite tilrettelagt og 
dårlig lydmiljlø.

– Ingen kjente kulturminner i området. 
Gamle Tunnsjøelvbrua registrert i SVV 
sin verneplan, berøres ikke.

Tiltak ved Tunnsjøelvbru



● Tromselvbru

● Dispensasjon ved Tunnsjøelv

Kulturminner - Behov for undersøkelser?

Innspill til Delparsell 2 Harran-Trones



Delparsell 1



● Gartland – Harran
– Kommer dårlig ut i kost-nytte
– Ikke rom for tiltak

● Grong-Gartland
– Deles i to byggestrekninger
– Alternative traséer vurderes, 

pågående forprosjekt
• Naturmiljø
• Grunnundersøkelser

– Det vurderes aktuelt å utrede enkelte 
fagtema i en formell KU bl.a. friluftsliv, 
naturmangfold, landskap, 
naturressurser og ev. kulturminner, 
mens andre fagtema kan beskrives 
grundig gjennom planbeskrivelsen

Delparsell 1 Grong-Harran













● Grong-Gartland

Det forventes stort steinoverskudd på strekningen. Dette bør tilstrebes brukt til samfunnsnyttige 
formål. Har kommunen/fylket andre planlagte prosjekt med steinunderskudd (noe frem i tid), slik at 
man kan oppnå en synergieffekt?

Stenging av E6 under bygging av Alt. 0. Når og hvor lange stengeperioder er akseptabelt?

4 nye tunneler på strekningen i Alt. 1. Konsekvens for kommunal brannsikkerhet?

Omkjøringsruter ved stengte tunneler. Omkjøring rundt Høylandet og Fv. 17? Alternativt holde dagens 
E6 utenfor tunnelene ved like og bruke eks. veg som omkjøring?

For alternativ 0 kan man flere steder unngå store inngrep langt ut/opp i terrenget, ved å legge ny veg 
på noe fylling ut i elva. F.eks. inngå 40m graveskråning på innsiden ved å legge vegen på fylling 3 m ut i 
elva. Hvordan bør man vekte dette?

Innspill til delparsell 1 Grong-Harran?


