

### Tilbudsplan 2024 - 2025 Seksjon Ubygging

Kontrakt	Kommune	Kategori	Planlagt utlysning	Planlagt utlysning	Antatt entreprise eks mva
Fv6966 Lauva	Steinkjer	Fornyng bru	1.kv	2024	18-25 mill
Fv714 Massvåg	Frøya	Fornyng bru	4.kv	2023	2-4 mill
Fv715 Mørrivatnet	Åfjord	Vedlikehold etter ras	4.kv	2023	20-30 mill
Fv763 Lein - Binde - Gusthaugen gs-veg	Steinkjer	Gang- og sykkelveger	1.kv	2024	30-40 mill
Fv6590 Bennavegen gsv (Usikker oppstart)	Melhus	Gang- og sykkelveger	3.kv	2024	
Fv6470 Reva bru	Frøya	Fornyng bru	2.kv	2024	2-6 mill
Fv7040 Kvitembekkbrua	Grong	Fornyng bru	1.kv	2024	3-5 mill
Fv6172 Asphaugbrua (Sammen med Storbekkbrua)	Rindal	Fornyng bru	4.kv	2024	
Fv6170 Storbekkbrua (Sammen med Asphaugbrua)	Orkland	Fornyng bru	4.kv	2024	
Fv6312 Straumselvbrua	Åfjord	Fornyng bru	1.kv	2024	
Fv721 Lien (Sammen med Kalvå)	Ørland	Fornyng bru	2.kv	2024	2-4 mill
Fv6392 Kalvå (Sammen med Lien)	Ørland	Fornyng bru	2.kv	2024	
Fv6518 Ålma bru (Usikker oppstart)	Oppdal	Fornyng bru	3.kv	2024	25-35 mill
Fv714 Røssvika-Slåttåvika (Usikker oppstart)	Hitra	Vegfornyng	1.kv	2024	30-50 mill
Fv 17 Lakseveg nord	Grong Høylandet Nærøysund	Strekingsvis oppgradering veg. (Med forbehold om vedtatt bompengefinansiering)	1.kv	2025	
Fv715 Trolla bru (Usikker oppstart)	Trondheim	Fornyng bru	2.kv	2025	
Fv6456 Kverndammen	Hitra	Fornyng bru	1.kv	2025	
Fv7048 Kvernelvbrua	Høylandet	Fornyng bru	1.kv	2025	
Fv7024 Orelevbrua	Røyrvik	Fornyng bru	1.kv	2025	
Fv710 Tøndel	Orkland	Fornyng bru	1.kv	2025	15-20 mill
Fv705 Mobekken kulvert	Stjørdal	Fornyng bru	2.kv	2024	
Fv364 Knarrlagsund bru	Hitra	Bru	4.kv	2025	