

# Anbudsplan Seksjon Miljøpakken 2026 - 2029

## Bygging

Kontrakter	Kommune	Kategori	Planlagt utlysning	Anleggstart
Fv. 6658 Torbjørn Bratts veg	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2026, 2.kv	2026, 4.kv
Fv. 708 Vollmarka sykkel	Melhus	Gang- og sykkelveg	2026, 2.kv	2026, 3.kv
Fv. 6668 HåkonVII gt øst - Arkitekt Ebbells veg	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2026, 3.kv	2027, 1.kv
Fv. 6692 Innherredsveien Saxenborg alle -Persaunev.	Trondheim	Sykkeltiltak	2026, 3.kv	2027, 1.kv
Fv. 6490 Blåsmo - Ny Gang og sykkelveg	Orkland	Gang- og sykkelveg	2027, 1.kv	2027, 2.kv
Fv. 6478 Havneveien	Orkland	Rundkjøring	2027, 1.kv	2027, 2.kv
Fv. 6658 Johan Tillers veg	Trondheim	Gang- og sykkelveg	2027, 3.kv	2028, 1.kv
Fv. 6690 Elgeseter gate	Trondheim	Gateprosjekt	2027, 4.kv	2028, 1.kv
Fv. 800 Nygården - Hårrisdalen	Skaun	Gang- og sykkelveg	2028, 1.kv	2028, 2.kv
Fv. 6658 Utleirvegen Nardokrysset- Steindalsveien	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2028, 2.kv	2028, 3.kv
Fv. 6668 Metrobusstrase Nyhavna	Trondheim	Gateprosjekt	2028, 3.kv	2028, 4.kv
Fv. 6666 Gløshaugen-Lademoen (Singsakerringen) Eidsvolls gat	Trondheim	Gang- og sykkelveg	2028, 4.kv	2029, 1.kv
Fv. 6682 Heimdal -Okstadøy, del 1	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2029, 1.kv	2029, 3.kv
Fv. 6682 Okstadøy – Selsbakk, del 2	Trondheim	Sykkelveg med fortau	2029, 1.kv	2029, 3.kv
Fv. 6690 Innherredsvegen vest gateprosjekt	Trondheim	Gateprosjekt	2029, 1.kv	2029, 3.kv