

Tilbudsplan 2025 Seksjon Ubygging, pr. juni 2025

Kontrakt	Kommune	Kategori	Planlagt utlysning	Planlagt utlysning	Antatt entreprise eks mva
Fv6966 Lauva bru	Steinkjer	Fornyng bru	1. kv	2025	15-25 mill
Fv763 Lein - Binde - Gusthaugen gs-veg	Steinkjer	Gang- og sykkelveger	1. kv	2025	30-40 mill
Fv6456 Kverndammen	Hitra	Fornyng bru	1. kv	2025	5-10 mill
Fv720 Alset bru	Indre Fosen	Fornyng bru	2. kv	2025	20-30 mill
Fv6312 Straumselvbrua	Åfjord	Fornyng bru	2. kv	2025	5-10 mill
Fv6518 Ålma bru	Oppdal	Fornyng bru	2. kv	2025	25-35 mill
Fv6470 Reva bru	Frøya	Fornyng bru	2. kv	2025	5-10 mill
Fv364 Ulvøyveien fortau	Hitra	Fortau	2. kv	2025	25-35 mill
Fv6874 Rundkjøring Levanger vgs	Levanger	Rundkjøring og evt p-plass	2. kv	2025	10-20 mill
Fv7002 Vibrua	Snåsa	Fornyng bru	3. kv	2025	2-6 mill
Fv6460 Titran bru	Frøya	Fornyng bru	3. kv	2025	15-20 mill
Fv364 Knarrlagsund bru	Hitra	Bru	3. kv	2025	150-200 mill
Fv72 Kvernbrua	Verdal	Bru	3. kv	2025	20-30 mill
Fv714 Røssvika-Slåttåvika (usikker oppstart)	Hitra	Veg	4. kv	2025	35-45 mill
Fv6164 Djupdalsbrua	Rindal	Bru	4. kv	2025	15-20 mill
Fv7048 Kvernelvbrua	Høylandet	Fornyng bru	1. kv	2026	5-10 mill
Fv6772 Langvassbekk	Meråker	Fornyng bru	1. kv	2026	5-10 mill
Fv800 Hammerbekk	Skaun	Fornyng bru	1. kv	2026	5-10 mill
Fv7040 Jøreselvbrua	Grong	Fornyng bru	1. kv	2026	5-10 mill
Fv6590 Bennavegen gs-veg del 1 av 3 (usikker oppstart)	Melhus	Gang- og sykkelveger	2. kv	2026	40-50 mill
Fv766 Hevik	Flatanger	Fornyng bru	2. kv	2026	5-10 mill
Fv7022 Øystre Skånalibrua	Røyrvik	Fornyng bru	3. kv	2026	5-10 mill
Fv6806 Innherredsvegen nord Stjørdal (usikker oppstart)	Stjørdal	Veg og gs-kryssing over/under jernb	3. kv	2026	150-200 mill
Fv17 Lakseveg nord	Grong Høylandet Nærøysund	Strekningsvis oppgradering veg (Med forbehold om vedtatt bompengefinansiering)	3. kv	2026	