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Regionalt planforum 14. desember 2022



Pågående prosesser
A. Bygging av ny produksjonshall 

• I gang

B. Bygging av ny kai 

• Egen reguleringsplan med KU høring ut januar

• Søknad om mudring 

• Søknad om byggetillatelse 

C. Tilrettelegging av landareal for midlertidig 
lagring av store stålkonstruksjoner

• Søknad om oppfylling vestre del – jan. 2023

• Søknad om oppfylling østre del

• Egen reguleringsplan med Planprogram og KU  
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Industri vs naturverdier

Fra artikkelen i Aftenposten 5. desember:

« – Utfyllingen vil true også Ramsarområdet, sier han.

Aker har allerede et stort industriområde som er fylt ut 

i deltaet. På en stor del ligger delvis gjengrodde rustne 

metallkonstruksjoner. – De bør rydde opp og bruke det 

området i stedet, sier de.

– Og se der. Enorme hauger med fyllmasse ligger klart 

til å fylles ut i deltaet. Akkurat som om de allerede har 

fått godkjent gjenfylling, og at utredningen nå bare er 

for syns skyld, sier Sørhuus.»



Stort fokus på å ivareta naturverdiene

Sikring av interessene i Ramsarområdet er en premiss for alt

Etter initiativ fra kommunen setter Statsforvalteren nå i gang arbeid med å lage 

Forvaltningsplan for naturreservatet. Oppstartsmøte er planlagt på nyåret. Arbeidet med 

forvaltningsplanen skal koordineres med reguleringsplanarbeidet for Ørin nord. Kan få 

betydning for utforming av fylling, valg av avbøtende tiltak,  bestemmelser knyttet til 

arealbruk etc.

Aker Solutions er svært opptatt av å bygge omdømme som bærekraftig

Aker er i gang med å rydde opp og vil utnytte alle tilgjengelige arealer best mulig fremover.

Utredningene skal ikke bare være «for syns skyld»!

Kommunen og Trondheim Havn har bestilt svært omfattende naturkartlegginger av hele 

området. Hensikten med dette er å skaffe oppdatert kunnskap og bruke denne til å velge 

gode løsninger som i størst mulig grad hensyntar både industri og natur. Det vil 

etterstrebes å finne avbøtende tiltak for naturverdier som utfordres.



Ny produksjonshall

• Tiltaket er hjemlet i 

Kommunedelplan Verdal by

• Rammetillatelse gitt av Verdal 

kommune september 2022 

• Ca. 1 års forventet byggetid –

planlagt ferdig høst 2023

Illustrasjon ikke oppdatert med ny løsning for kai 



Ny produksjonshall – lagring av masser

• Behov for midlertidig lagring av 20 000 m3 rene masser. 

• Dialog med Statsforvalteren i høst og massene er nå flyttet til avklart areal oppe på fyllinga. Det er 
gitt tillatelse etter § 8.3 «midlertidig anleggsvirksomhet».

• Tillatelse til midlertidig lagring er gitt inntil avklaring søknad om oppfylling – maks 3 år.

• Massene ønskes benyttet til fylling i vestre basseng. Dette sparer transport.



To reguleringsplaner igangsatt

A - Detaljregulering Ørin –
nytt kaianlegg

Innspillsfrist for varsel var   
1. juli 2022

Norconsult er plankonsulent

B - Detaljregulering for 
Ørin Nord Inkl. planprogram

Innspillsfrist for varsel var   
1. august 2022

Sweco er plankonsulent
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Reguleringsplan ny kai
• Området som er tenkt til kai er i KDP avsatt 

til nåværende (lys lilla farge) og framtidig 

(mørk lilla farge) næringsvirksomhet. 

• Tiltaket utløser krav om reguleringsplan med 

tilhørende konsekvensutredning.

• Mudring for ny kai krever søknad etter 

forurensningsloven.



Ny kai – reguleringsplan og søknad

• 1. gangs behandling i Utvalg plan og samfunn 18. oktober 2022

• Utsatt høringsfrist til 30. januar 2023

• 2. gangs behandling og vedtak av plan i februar 2023

• Søknad om mudring etter forurensningsloven – tillatelse vinter/vår 2023

• Ferdig kai – tidligst vinter/vår 2024?



Ny kai - reguleringsplan

- Forslag plankart



Ny kai – reguleringsplan
Følgende tema er konsekvensutredet: 

• Geoteknikk – skredfare 

• Sediment undersøkelser 

• Naturtyper i sjø

• Naturmangfold med fugleundersøkelser

Følgende tema er utredet i tillegg: 
• Kystteknikk med strømningsanalyse, havnivå og bølger 

• Trafikk – i sjø og på land, samt trafikksikkerhet 

• Klimagassbudsjett 

• Støy 

• ROS-analyse 



Ørin Nord – antatt framdrift

• Søknad om oppfylling Vestre basseng 

- Sendes inn januar 2023 – tillatelse innen høsten 2023?

- Planlagt oppfylling nov – mars 2023/24 og 2024/25

• Søknad om oppfylling Østre basseng 

- Sendes inn høsten 2023 – tillatelse vår 2024?

• Reguleringsplan med KU – oppstart mai/juni 2022 

- Planprogram vedtatt 13. september 2022   

- Vedtak plan tidligst  juni 2024?



Søknad om oppfylling vestre basseng

Søker om å fylle opp 

resterende sjøareal innenfor 

molo/landareal

Eksisterende molo må flyttes 

noe inn pga grunnforhold



Ørin nord – utredninger ifb. søknader
KARTLEGGING:

• Sediment undersøkelser i sjø  (utført – 28.02.2022)

• Geotekniske undersøkelser  (utført – krever tiltak på molo – må flyttes noe inn)

• Kartlegging av bløtbunn (utført i mai 2022, rapport foreligger)

• Kartlegging av fugl i planområdet (delvis utført – rapport fase 1 foreligger, pågår ut februar)

• Kartlegging av fisk  (høst 2022 - høst 2023 – kun for Østre basseng)

KONSKVENSUTREDNING OG VURDERING AV AVBØTENDE TILTAK:

• Som en del av begge søknadene skal det gjøres grundige vurderinger av konsekvenser av 
tiltakene, om det er behov for avbøtende tiltak og eventuelt hvordan dette kan løses innenfor 
eller utenfor tiltaksområdet. Miljødirektoratets metodikk benyttes og alle vurderinger skal 
være etterprøvbare.



Ørin nord – KU som del av reg.plan
Konsekvensutredningen som følger reguleringsplanen vil i stor grad 

bygge på mange av de samme miljøkartleggingene som utarbeides 

for å følge søknadene om oppfylling.

Hovedfokuset i konsekvensutredningen tilhørende reg.planen vil være 

å drøfte konsekvenser av planlagt ny bruk og der det er behov foreslå 

avbøtende tiltak knyttet til dette. 



Miljøutredninger

1. Fuglekartlegging

2. Bløtbunnskartlegging

3. Kartlegging av terrestrisk 
biologisk mangfold

4. (Sjøørret)



1. Fuglekartlegging 

Omfang

• Soneinndeling

• Ukentlig telling mars-nov. 2022 
Månedlig telling des. 2022 –feb. 2023

• Tidevannspåvirkning i sone 1-3 

• Værpåvirkning i sone 1-3 

• Foreløpig resultater fra mars-juli 2022 

• Artsliste supplert med registreringer fra 
databasen Artsobservasjoner
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1. Fuglekartlegging 

Resultater av telling:

• Variasjon i artssammensetningen 
og antall individer mellom soner

• 5 funksjonsområder



1. Fuglekartlegging 
Funksjonsområde A
• Viktig område for rastende fugl, hovedsakelig 

småvadere

Funksjonsområde B
• Høy tetthet av gressender og vadefugler, og en del 

måkefugl

• Svært viktig funksjonsområde for småvadere

Funksjonsområde C
• Jevnt over lav tetthet av fugl

Funksjonsområde D
• Høy tetthet av fugl, særlig gjess, men også gressender, 

dykkender, vadefugl og måkefugl

• Funksjonsområde for dykkender (ærfugl, svartand, 
sjøorre) inkl. fiskespisende arter (smålom, storlom, 
horndykker).

Funksjonsområde E
• Funksjonsområde for dykkender (ærfugl, svartand, 

sjøorre) inkl. fiskespisende arter (smålom, storlom, 
horndykker).

• Artsammensetning varierte gjennom 
vår og sommer sesongen 

• Flo-fjære syklusen påvirket antall 
fugler. 

• En stor andel (rundt 80 %) av fuglene 
søkte næring mens det var lavvann

• Påvist liten påvirkning av vær på 
antall fugler om våren, men om 
høsten er det påvist bla. stokkender 
som søker le ved dårlig vær 



2. Bløtbunnskartlegging

Nøkkelfunn

• Nasjonalt viktig naturtypelokalitet av 
bløtbunnsområde i strandsonen

• Ulik artssammensetning og tilstand i de 
ulike sonene

• ~23% at naturtypen i vannforekomsten 
«Verdal Havn» allerede er fylt ut eller 
forringet



2. Bløtbunnskartlegging
SONE 1 (VESTRE BASSENG)

• Tørrlegges ikke ved fjære sjø, noe kjemisk forurensning 
(nikkel)

• Moderat økologisk tilstand

SONE 2 (ØSTRE BASSENG)

• Tørrlegges ved fjære sjø, stedvit oksygenfattig 
bunnsubstrat og tegn til eutrofi, Trolig svært 
ferskvannspåvirket  

• 4-6 arter, høyt antall individ

• Svært dårlig økologisk tilstand

SONE 3 (NATURRESERVAT)

• Tørrlegges ved fjære sjø, friskt bunnsubstrat uten tegn 
til eutrofi

• 6-8 arter, høyt antall individ

• God økologisk tilstand



3. NiN kartlegging  (Natur i Norge) 

Nøkkelfunn

• Rødlistet naturtype «strandeng» (NT)

• Rødlistede arter, herunder tindved (NT) og tindvedkjuke (VU, sårbar)



Konsekvensutredninger

Utarbeides KU for begge reguleringsplanene og 

sammen med søknadene om oppfylling

• Verdi + påvirkning = konsekvens

• Vurderes for hvert delområde

• Samlet konsekvens for naturmangfold

Naturmangfoldloven §10 Samlet belastning

- Arealbeslaget

- Klimaendringer

- Begrunnelse for rødlisting



Avbøtende tiltak

Anleggsfase

• Unngå gjennomføring i sårbare perioder

• Begrense støyende arbeider

• Istandsette og restaurere midlertidige anleggsområder

• Begrense partikkelspredning (siltgardin og turb. målere)

• Unngå spredning av fremmede arter ved massehåndtering

Driftsfase

1. Begrense størrelse og aktivitet i området

2. Istandsette vegetasjonsbelte, skjerming mot støy og ferdsel

3. Kompensere for skadevirkninger og restaurere deler av 
planområdet



Videre prosess

• Resultat fra første fase med miljøkartlegginger høsten 2022 legges til grunn for:
• Reguleringsplan for ny kai
• Mudringssøknad kai
• Søknad om oppfylling vestre basseng *

• *Komplett kartlegging av fugl skal foreligge i løpet av mars/april 2023 og skal 
ettersendes søknad om oppfylling vestre basseng 

• Komplett kartlegging av fisk vil foreligge i løpet av høsten 2023 og vil sammen 
med øvrige kartlegginger legges til grunn for søknad om oppfylling østre 
basseng.

• Når tillatelse til oppfylling er avklart ferdigstilles reguleringsplan.



Videre medvirkning og mulighet til innspill

• Bred offentlig høring av reguleringsplanene og søknader etter forurensningsloven

• Regionalt planforum 15. juni og 14. desember 2022,  juni 2023,  ? 2024

• Møter med naturorganisasjonene: mars, mai og oktober 2022 

– neste møte vår 2023 når kartlegging av fugl er komplett

• Dialog med aktuelle bidragsytere (myndigheter, organisasjoner og andre) underveis



Industri vs naturverdier

• Viktig i den videre prosessen at 
diskusjonene er kunnskapsbaserte

• Kommunen ønsker å balansere 
industriutvikling og vern av naturverdiene

• God prosess en forutsetning for å finne 
de gode løsningene!


