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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Trøndelag Fylkeskommune planlegger detaljregulering av ny veg på ca. 4,5km lang strekning mellom 

Kolvereid og Nakling i Nærøysund kommune. Dagens veg er ulykkesbelastet, har dårlig kurvatur, stort 

vedlikeholdsetterslep og står på dårlig grunn.  

Trøndelag Fylkeskommune har skisser fire alternative traséer for detaljregulering i tillegg til eksisterende 

veg. Denne rapporten skal sile på disse alternativene basert på kjent kunnskap. 

Det forelå fire linjer inntegnet i kart. Sweco har modellert opp og navngitt de ulike linjene linje 15 000, linje 

16 000, linje 17 000 og linje 19 000 (se figuren under). Tallene i stigende rekkefølge fra linje lengst sør til 

linje lengst nord.  Linjene er modellert opp iht. minstekrav fra rammer og forutsetninger for å sikre at 

vegene geometrisk er gjennomførbare. Eksisterende veg er ikke modellert opp. 

 

 

Figur 1.1 Linje alternativene  

 

1.2 Grunnlagsdata 

¶ Tunnelalternativet (linje 19 000) er av Trøndelag Fylkeskommune i 2021 grovt kostnadsberegna 

til å koste i overkant av 700 MNOK med 40% usikkerhet. 

¶ Dagsonealternaiv linje 17 000 er av Trøndelag Fylkeskommune i 2021 grovt kostnadsberegna til 

å koste ca 450 MNOK med 40% usikkerhet. 

¶ Sweco har i 2022 kostnadsestimert regulering av strekningen til ca 20 MNOK hvor 8 MNOK 

utgjør grunnundersøkelser, tilhørende lab-testing, geotekniske beregninger og å beskrive 

stabiliserende tiltak for et av dagsonealternativene. 

¶ Følgende rapporter og undersøkelser er utført av Statens vegvesen og Trøndelag 

fylkeskommune: 
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o Forprosjekt fv 770 Kolvereid - Nakling  

o Geoteknikk rapport Vd660C-GEOT-R02 Fv.770 Kolvereid-Nakling. Grunnforhold og 

geotekniske vurderinger for forprosjekt 

o Ingeniørgeologisk rapport, Vd660D-GEOL-R01 Geologi. Fv770 Kolvereid ï Nakling. 

Innledende ingeniørgeologisk vurdering av tunnelalternativer til forprosjekt, SVV 02-05-

2017 

o Sjøbunnskartlegging Mulstadvatnet og Rotvikvatnet 

o Sweco sin prosjektgruppe var på befaring i området 02.12.22 

1.3 Sammendrag 

Sweco har på oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune vurdert fire alternative linje traséer for regulering 

av ny fylkesveg mellom Kolvereid og Nakling. I tillegg er det sett på om utbedring av eksisterende veg er 

et hensiktsmessig alternativ. Fremskrevet ÅDT (2046) viser ÅDT < 4000 og er dimensjonerende for 

vurderinger som er gjort.   

Alle linjene er utfordrende å prosjektere og bygge, med tanke på grunnforholdene i området. Det er med 

stor ydmykhet man vurderer de ulike tiltakene opp mot hverandre, og geoteknikk er førende for hvordan 

dette må gjøres. 

Rapporten beskriver tekniske utfordringer med de ulike linjene og hvor vidt de er gjennomførbare.  

Kostnadsestimat er laget ut fra hva man anser som gjennomførbart. 

Regulering og utbedring av eksisterende veg anses som ikke gjennomførbar. Dette alternativet vil måtte 

medføre stenging av veg, samt prosjektering og etablering av nye midlertidige vegløsninger for de som 

bor langs linjen. Man vil måtte påregne å legge om trafikk på sørsiden av Mulstadvannet. Tiltaket er 

sammen med linje 15 000 det mest kompliserte geoteknisk sett.  

Det er ikke utarbeidet kostnadsestimat for utbedring av eksisterende veg.  

Det foreligger noe, men begrenset informasjon om grunnforholdene i de to vatnene vegen går langs med. 

Dette medfører usikkerheter rundt tiltak i vatnene. 

Vestre del av linje 15-, 16- og 17000 ligger innenfor aktsomhetsområde for skred. Det er modellert opp 

sannsynlighet for skred og steinsprang i dette området. Modellering viser at det er sannsynlig og at det 

må gjøres sikringstiltak mot dette. 

For tunnelalternativet er tunnel østre løp er det mest utfordrende partiet langs linje 19 000. Ellers noen 

usikkerheter knyttet til bergoverdekning.  

Det er utarbeidet et kostnadsestimat som har som mål å differensiere på linjene. Kostnadsestimatet har 

med seg de kostnader man har mulighet til å identifisere på dette tidspunktet.  

Med bakgrunn i resultat av silingsrapporten, vegeiers målsetning for prosjektet og etter dialog med 

Trøndelag fylkeskommune anbefales det å gå for en korridor som muliggjør å ta med det beste fra linje 

16- og 17 000 i øst og midtpartiet og dagsone i vestre parti av strekningen. Korridoren trekkes noe 

nordover langs vestre del for å kunne vurdere overgang mellom midtre parti og vestre parti, samt se om 

man kan optimalisere noe på dagsonelinja i vest, både teknisk og med tanke på optimaliserende tiltak for 

ikke prissatte tema. Viser til kap 6, 7 og 8 i rapporten. 
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2 Rammer og forutsetninger  
 

Prosjektet er en del av prosjektet Lakseveg Nord, som går fra E6 Gartland til Flerengstrand (nord for 

Rørvik) Denne strekningen av Fv 770 er på hovedvegen fra Kolvereid til Rørvik, de to største tettstedene i 

Nærøysund kommune og avstanden mellom dem er ca. 20 km. De var før sammenslåing 

kommunesentre i hhv Nærøy og Vikna kommune.  

Parsellen som skal utredes er på ca 4,5 km, dvs omtrent ¼ av avstanden mellom Kolvereid og Rørvik. 

Parsellen starter på ei rettstrekning like nedenfor gården Mulstadenget, helt i østre ende av 

Mulstadvatnet, ca 3 km vest for Kolvereid sentrum. Den slutter på ei lang rettstrekning etter de to 

Naklinggårdene.  

Midt på parsellen, mellom Mulstadvatnet og Naklingvatnet, kommer fylkesveg 7112 inn på fv 770 i et 

vikepliktsregulert T-kryss. Dette er en kort tverrveg, ca. 1 km, som går til fv 7110, som igjen går sørover 

mot fv 769 og ferjeleiet Hofles, samt tettstedene Abelvær og Strandval. 

Nesten alle boliger og gårder har egne avkjørsler fra fv 770, med varierende siktforhold og kvalitet.  

2.1 Trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrenser 

Data for dette er hentet ut fra vegvesenets kartløsning «www.vegkart.no»: 

¶ Fv 770:        2700 ï 9 % lange (2021)  

¶ Fv 7112:      400 ï 10 % lange (2021) 

 

For trafikkprognoser brukes fremskreven trafikk 20 år etter at vegen er ferdig bygd. Vi har brukt 25 år som 

grunnlag i beregningene, dvs. at det antas å bruke 5 år på planlegging/prosjektering/bygging. Dette er 

nok noe optimistisk, sett i lys av tidligere veganlegg.  

Det finnes flere modeller for å beregne trafikkvekst, men Trøndelag fylke bruker nå flg tabell for beregning 

(Se tabell 2.1).  

 

Tabell 2.1 Prinsipp for beregning av trafikkvekst, kilde: Trøndelag fylke 

 

 

Trafikkveksten må ut ifra tabellen beregnes i to omganger, hhv før og etter år 2030.   
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Tabell 2.2 Beregning av trafikkvekst 

 

En ser av tabell 2.2 at trafikken øker en del i løpet av de ni første årene, men at den flater ut etter år 

2030. 

Trafikkvekst er alltid vanskelig å forutse og det er mange faktorer som spiller inn. Ett forhold som her kan 

ha betydning er at de to tidligere kommunene (Vikna og Nærøy) er nylig sammenslått (fra 1.1.2020) En 

har ofte sett at dette medfører mer trafikk mellom stedene i form av pendling mellom bosteder og 

arbeidsplasser, større offentlig transport pga. sammenslåing av tjenester med mere. Det er derfor 

nærliggende å anta at trafikkveksten her blir større enn regionens generelle vekst.   

Som et eksempel kan det nevnes at hvis trafikkveksten øker jevnt med 1,5 % i hele perioden, vil ny ÅDT i 

2046 bli på ca. 4000. 

For strekningen på fv 770 som utredes er fartsgrensen i dag 80 km/t. Dårlig horisontalkurvatur og mange 

lokale avkjørsler gjør imidlertid til at en antar snitthastigheten på strekningen noe lavere enn fartsgrensen.  

For fv 7112 har de første 300 m fra fv 770 80km/t, mens på de siste 700 m inn mot fv 7110 er det 60 km/t. 

2.2 Veistandard  

Til grunn for valg av veistandard brukes Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Fylket 

kan selv velge å gjøre fravik fra krav i N100. 

Veiers standard velges ut fra to kriterier: 

¶ Nasjonal hovedveg/øvrige hovedveger 

¶ Trafikkmengde (ÅDT) 

 

Trafikkmengde over eller under 4000 er et viktig skille i valg av vegstandard. Det påvirker vegens 

utforming i stor grad, bl.a. normalprofil, tunnelklasse, rekkverksbehov og geologiske sikringstiltak.  

2.3 Trafikksikkerhet og fremkommelighet 

Alle fire alternativer vil være en stor forbedring av trafikksikkerheten. Bedre kurvatur vil være et viktig 

bidrag i seg selv, men også det at mange avkjørsler fjernes fra hovedveg er svært viktig. Med stor andel 

tungtrafikk er disse to punktene vesentlig også for god fremkommelighet. Bredere veg gir bedre plass til 

alle trafikanter, samt gir bedre sikt fremover i traseen.  

2.4 Tekniske anlegg: Vann- og avløpsanlegg, elkraft 

Langs østre og midtre del av anlegget vil alle veglinjer berøre et høyspentanlegg (24 kV) i mer eller 

mindre grad. For noen alternativ må bare enkelte master flyttes, for andre må deler av trase legges om.  

Langs denne parsellen av fv770 er det nesten ingen kommunale VA-anlegg. Det aller meste av anlegg er 

privat, så som vannforsyning av avløpsanlegg. De private anlegg er ikke kartlagt, men noe er fanget opp 
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via tilbakemelding fra grunneiere og noe er hentet fra offentlige kilder. Det eneste kommunale anlegget 

en vil berøre er kommunal vannforsyning til gården Leirbogen. Her pumpes vann opp fra Mulstadvatnet 

og føres opp langs gårdsveg til gården. En har ikke oversikt over de private vannledningene, men det er 

antatt at vannkilder ligger ovenfor boligene som enten grunnvannskilder eller overflatekilder. 

På kommunalt kart er det registrert septiktank for de fleste bolighus og gårder langs fv 770. Dvs at det 

sannsynligvis går spillvanns-/AF-ledninger fra husene og ned til vannet, som spesielt veg 15000 kan 

komme i konflikt med. 

2.5 Kollektivtransport 

Mellom Kolvereid og Rørvik kjøres det av transportselskapet AtB både lokale og regionale ruter. På 

dagens parsell mellom Kolvereid og Nakling er det i dag ingen skiltede buss-stopp, men bussen stopper 

ved avkjørsler hvis det er passasjerer som skal av eller på. I praksis innebærer det en form for ikke 

tilrettelagte kantstopp.  

Iht. rutetabell for AtB har bussrute 660 sju avganger tur/retur Kolvereid-Rørvik på hverdager og bare to i 

helgene.  

Med ny veg forbi området er det mulig å differensiere slik at lokale ruter kjører dagens veg og tar med 

reisende fra området, mens ekspressruter og regionale ruter kan kjøre nyvegen med færre stopp langs 

ruta. Med lavere trafikk der de lokale rutene går, kan en fortsatt basere seg på kantstopp som løsning for 

holdeplasser. I knutepunkt med fv 7112 (enten ved Leirbogen eller ved Nakling) kan det vurderes 

busslomme langs ny fv 770. 

 

 

Figur 2.1 Kart som viser 5 holdeplasser (Kommunens kart-tjeneste GISLink) 
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2.6 Dagens veg og ulykker 

 

 

Figur 2.2 Oversikt over trafikkulykker 

 

Figur 2.2 viser at det har vært 9 registrerte bilulykker på strekningen siden år 2000. Kartet er hentet fra 

nettsiden «vegkart.no». Det viser bare antall ulykker og sier ikke noe om alvorlighetsgrad, men fra media 

vet vi at minst en av disse ulykkene var en dødsulykke.  
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3 Metodikk, vurderingstema- og kriterier 
 

Ikke prissatte tema omtales iht. Statens vegvesen sin håndbok V712 kap. 6.3 forenklet metode. Utfallet 

av vurderingene er sammenstilling av de ulike linjene hvor konfliktpotensialet belyses. Utgangspunktet for 

ikke prissatte tema er modeller av linjene inkludert motfyllinger som anses nødvendig for 

gjennomførbarheten. 

Tekniske fag vurderer de ulike linjene basert på kjent kunnskap. Linjene er vurdert ut ifra hvor vidt de 

anses som gjennomførbare samt tiltak som må til for å kunne gjennomføre.  

Det er gjennomført et kostnadsestimat for å klare å differensiere mellom linjene. Det er ikke mulig å anslå 

eksakt kostnad i denne fasen da man ikke har utført planlagte grunnundersøkelser og optimalisert 

linjetraseene. Men det er gjort antagelser ut fra det grunnlaget som foreligger. 

Kapittel 4 tar for seg en kvalitativ vurdering av hver linje. Hvor vidt alternativet anses som gjennomførbart 

og i hvilken grad det må gjøres tiltak for å få vegen bygd. Det belyses hvilke tekniske elementer som er 

utfordrende og det sammenstilles i en tabell.  

Sammenstilling og vekting av gjennomførbarhet, kostnad og ikke prissatte konsekvenser skal gjøres 

sammen med Trøndelag Fylkeskommune. 
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4 Vurdering og sammenligning av linjer 
Det skal siles imellom tre dagsonealternativer (linje 15000, 16000 og 17000), null alternativ (linje 10000) 

og et alternativ med tunnel (linje 19000). Planområdet fordeles i tre deler, vestre del, midtre del og østre 

del for en enkel forståelse, se figur under. For dagsonealternativer følger alle linjer samme trasè i den 

vestre delen (ca. profil 5000 og vestover). Dette felles vegparti for linjene 15000, 16000 og 17000 mellom 

Rypehammaren og Nakling beskrives i kap. 4.2.2 Alternativ linje 15000 og ikke for de øvrige linjene.  

 

Figur 4.1 Planområdet fordelt i vestre, midtre og østre deler, linje 16000 vist i figuren 

 

4.1 Generelle faglige vurderinger 

4.1.1 Veg 

Vegstandard 

For veger inntil ÅDT 4000 er vegklasse Hø1 den mest aktuelle. Det er denne vegklassen som er valgt 

brukt i silingsfasen og som er vist i vegmodellene.  

Denne vegklassens profil vises i skisse under.  

 

Figur 4.2 Hø1 ï bredde 7,5 m ï Rmin 225  

Hvis ÅDT er større enn 4000, men mindre enn 6000, skal vegklasse H1 velges, se profil under.  
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Figur 4.3 H1 ï bredde 9,0 m ï Rmin 250 

 

Valg av vegklasse bør imidlertid sees i sammenheng med det totale vegprosjektet. For resten av 

Lakseveg Nord er trafikktallet lavere enn for strekningen Kolvereid-Rørvik og kommer klart innenfor en 

ÅDT på 4000. Vegklasse Hø1 er derfor det naturlige valget for hovedprosjektet. Men fordi trafikkmengden 

på denne parsellen ligger så tett opptil vegklasse H1, bør en i senere fase vurdere om en skal ta hensyn 

til noen av parameterne for denne klassen. Det gjelder da forhold som blir svært vanskelig og kostbare å 

utbedre i ettertid, som vertikalsradius (spesielt høybrekk), horisontalradius, men også sikkerhetsavstand 

inn mot fjellterreng.  

 

Tabell 4.1 Sammenligning vegklassene Hø1 og H1 

Beskrivelse Hø1 H1 

Minste horisontalkurveradius 225 250 

Minste høybrekksradius (rettlinje) 2800 3300 

Minste lavbrekkskurveradius (rettlinje) 1100 2100 

Bredde, totalt 7,5 9,0 

Kjørefelt 3,0 3,25 

Skulder 0,75 m 1,0 m 

Midtfelt Nei 0,5 m  

Sikkerhetsavstand - fra hvitlinje 6 m 7 m 

Forskjellen for sikkerhetsavstanden er pga. trafikkmengde (ÅDT) Hø1Ą under 4000, H1Ąover 4000 

 

Normalprofil 

 

Figur 4.4 Profil brukt i vegmodeller for fv 770 
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På høyre side (inn mot fjellet) av vegen legges det inn grøfteskråning og grøftebredde som vist i figur 4.4. 

Bredde fra hvitstripe til fjellskjæring 10:1 blir 7,25 m, dvs. større enn sikkerhetssonen. Gir rom for 

utbedring når ÅDT går over 4000. For venstre side må en prøve å justere på skråning, slik at kravet til 

sikkerhetssone er oppfylt. Der det ikke er mulig må det sikres med rekkverk.  

Alle vegmodellene er i hovedsak modellert og vist slik vist i figur 4.4 (med noen unntak). Figur 4.5 viser et 

alternativt profil som kan brukes i bergskjæringer. Brukes ofte der det er høye skjæringer og dårlig fjell, 

ettersom det er bredere grøft til å fange opp nedfall. 

 

 

Figur 4.5 Alternativ profil 

 

Bildene nedenfor viser eksempler på grøfteprofilene. 

 

Figur 4.6 Grøfteprofiler 

 

I denne fasen er alt terreng, med visse unntak, definert som berg. Unntaket er ved starten i øst, der det 

tidligere er gjort grunnboringer. Der er det lagt inn løsmasseskjæringer iht. hvordan vi tror det vil bli. Dette 

gjelder også skjæringer i midt-partiet for veg 19000. Ellers vises bergskjæring 10:1, som går helt opp til 

terrengnivå med denne helningen. Masseberegning er gjort ut ifra disse forutsetningene. Selv om dette 

blir feil mengder er dette nok for å få ei sammenligning av alternativene. 

I virkeligheten så ligger det vanligvis et løsmasselag over berg og det vil gi større inngrep enn det som er 

vist i modellene (og dermed større mengde masser). 
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Det er også brukt samme overbygning for hele strekningen, noe som ikke vil være tilfelle når vegen 

bygges. Veg på berg bygges gjerne med dypsprenging, men det er heller ikke tatt med i vegmodellene 

(eller mengdeberegningene). 

Veistandard andre fylkesveger 

For andre veger velges vegklasse L1, 60 km/t. For tverrprofil velges bredde 6,5 m, utbedrings-standard, 

da dette stemmer noenlunde med eksisterende veg.  

 

Figur 4.7 vegklasse L1 

 

Dimensjonerende kjøretøy 

For fv 770 skal modulvogntog (MVT) være dimensjonerende kjøretøy. På strekningen er det høy andel av 

tungtrafikk, og mye av det er transport av laks. En prioritet for dette prosjektet er å legge til rette for en slik 

transport. Av praktiske konsekvenser for vegens utforming kan nevnes at maks. stigning bør være maks. 

6 %, samt at det blir større breddeutvidelse i kurver med radius mindre eller lik 500.  

For andre offentlige veger brukes vogntog som dimensjonerende kjøretøy, samt i kryss mellom fv770 og 

andre veger.  

Kryss og avkjørsler 

For å koble inn fylkesvegen(fv7112) mellom Mulstadvatnet og Naklingvatnet, må det etableres minst ett 

T-kryss inn mot ny fv770. Vi foreslår at det for alle fire alternativ bygges ett kryss i vestre ende, vest for 

Nakling-gårdene. I tillegg bør vegstrekningen ha enda ett kryss for trafikk mot Kolvereid.  

Kryss bygges som T-kryss. Det er ikke gjort detaljerte beregninger av trafikk for sidevegene 

(dimensjonerende timetrafikk), men med lav ÅDT for fv7112 antas det at kravene for venstresvingefelt 

IKKE er oppfylt.  

  

Figur 4.8 Krav til venstresvingefelt ï trafikkmengde er dim timetrafikk 
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Det bør likevel gjøres ei vurdering om venstresvingefelt bør etableres av andre spesielle hensyn 

(trafikksikkerhet, fremkommelighet). Passeringslomme er et utbedringstiltak og bør ikke etableres for ny 

veg.  

Siktkrav i kryss/avkjørsler beregnes ut ifra stoppsikt (Ls), samt avstand (L2) fra kantlinje (hvitstripe).  

 

Figur 4.9 Beregning av sikttrekant i kryss - Ls korrigeres for stigning/fallende vegføring 

 

¶ For alle kryss blir sikttrekanten 1,2xLs x L2 Ą 138 x 10 m (Antatt ÅDT > 100) 

¶ For avkjørsler blir sikttrekanten Ls x L2 Ą 115 x 4 m (Antatt ÅDT < 50) 

 

Landbruksavkjørsler 

Alle vegalternativene berører landbruksområder, både dyrket mark, beitemark og skogsområder. Det går 

derfor en del jordbruksveger/skogsbilveger i området der ny veg krysser disse. Plassering av 

landbruksavkjørsler er vanskelig, ettersom der disse krysses vil det være utfordrende mht. sikt, terreng, 

mm. Men dette bør løses allerede på reguleringsplan-nivå, etter samtaler med grunneiere og brukere av 

disse avkjørslene. 

 

4.1.2 Geoteknikk 

Grunnforhold 

Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart ligger store deler av de ulike planlagte alternativene i områder med 

hav- og fjordavsetninger.  Veglinjene går også gjennom områder som er kartlagt som berg i dagen eller 

med tynt løsmassedekke over berg. 

Grunnforholdene i området er kjent fra begrensede grunnundersøkelser fra tidligere vurderinger. 

Grunnundersøkelsene oppsummert i rapport Vd-660A/B er i stor grad konsentrert langs dagens Fv770 og 

grunnundersøkelsene utført i 2016 i rapport Vd660C-GEOT-R02 følger linje 17000 (Mulstadaunet-

Leirbogen). Beskrivelse av grunnforholdene er fordelt under i tre deler som vist i figur 4.1. 

Østre del (ca. profil 3100 ï 4200): 

Grunnforholdene består av et øvre tørrskorpeleirelag over leire over antatt berg. Leira antas som bløt og 

har mest sannsynlig sprøbruddegenskaper. Leiremektigheten varierer hovedsakelig mellom 5-10 m i 

landområdene, mens mektigheten av leira er ukjent, men sannsynligvis større i Mulstadvatnet. Ved 

nordlige deler nærmest bergknauser er det enkelte områder med sandige masser uten leirige/siltige 

masser med kortere dybde til berg. Det er påvist berg i dagen mellom profil 3450 ï 3550 og i enkelte 

områder mellom profil 3600 ï 4000. 
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Midtre del (ca. profil 4200 ï 5000): 

Området er preget av 2 «bassenger» av leire med bergområder i hver ende av strekningen, samt et 

bergparti sentralt i området. Det er også registrerte bergområder nord for alle veglinjene.  

Grunnforholdene i «leirebassengene» består av et øvre tørrskorpeleirelag over leire over antatt berg. 

Leira antas som bløt og har mest sannsynlig sprøbruddegenskaper. Dybden til antatt berg er størst i midt 

i disse bassengene. Mektigheten av leira er større enn i østre del og er over 20 m, både i landområdene 

og i Mulstadvatnet.  

Vestre del (ca. profil 5000 ï 7500): 

Grunnforholdene langs dagens Fv.770 generelt består av et tynt tørrskorpelag over leire over antatt berg. 

Ifølge boremotstand fra dreiesonderinger anses leira som bløt, spesielt i toppen, og har mest sannsynlig 

sprøbruddegenskaper. Dybden til antatt berg langs dagens Fv.770 er varierende. Samme type løsmasser 

finnes også med stor mektighet i Naklingvatnet.  

Vegstrekningene er planlagt mot nord og delvis høyt opp i skråningene ovenfor Naklingvatnet. Vegen 

ligger stort sett på antatt berg eller med liten dybde til berg. Grunnforholdene langs planlagte 

vegstrekninger er hovedsakelig ukjent. Det er utført kun få grunnundersøkelser langs planlagte 

vegstrekninger. Disse undersøkelsene indikerer samme type leire med en mektighet på ca. 5-6 m i 

enkelte områder. Boringene ved ca. profil 6750 ï 7500 tilsier at det er organiske masser de øverste 1-2 m 

over bløt leire. 

Stabilitet 

Stabiliteten av dagens Fv770 og terrenget rundt de planlagte alternativene antas å være lav. Dette skaper 

store utfordringer med å ivareta stabiliteten ved terrenginngrepene som må foretas ved bygging av ny 

Fv770. 

Ifølge NVE Atlas er det registrert 4 løsmasseskred langs dagens Fv770 siden 2007, se figur 4.10. I tillegg 

opplyser grunneiere at det tidligere har forekommet store skred på strekningen som ikke er registrert i 

NVE atlas. 

 

Figur 4.10 Skredregistreringer i planområdet, nord er oppover på figuren (kilde: NVE Atlas) 
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Krav til sikkerhet 

Dagens stabilitet generelt i området er lav.  De ulike alternativene vil medføre endring i terrenget i form av 

fyllinger og skjæringer og vil dermed forverre stabiliteten på deler av strekningen. Dette medfører behov 

for sikringstiltak i og rundt vegstrekningen.  

Tiltaket skal plasseres iht. konsekvens- og pålitelighetsklasse CC/RC3 med en bruddmekanisme «sprøtt, 

kontraktant brudd» og har et sikkerhetskrav på 1,6 iht. tabell 1.4,2-1 og 1.4.2-2 i Håndbok N200. Dersom 

det i reguleringsarbeidet forekommer områder uten påvist sprøbruddmateriale vil det aktuelle området 

plasseres i CC/RC2 med bruddmekanisme «nøytralt brudd», med sikkerhetskrav på 1,4 iht. tabell 1.4.2-1 

og 1.4.2-2 i Håndbok N200. 

I områdene med sprøbruddmateriale vil følgende sikringstiltak vurderes for de ulike alternativene: 

¶ Motfylling: Motfylling utformes med best mulig tilpassing til terrenget omkring. Sprengstein er 

benyttet som motfylling i mengdeberegningene. Motfyllingsmassene har minimum tyngdetetthet 

på 19 kN/m3 i Swecos beregninger.  

 

¶ Kalksement peler (KS-peler): KS-peler brukes til å øke styrken av bløt og sensitiv leire. Dette gir 

større skjærfasthet og stivhet i grunnen. I mengdeberegningene er det forutsatt at det skal settes 

enkle ribber på en 25 m bredde med diameter 0,6 m og senteravstand 1 m og 0,15 m overlapp. 

Det er benyttet en gjennomsnittlig dybde på 20 m i midtre del og 10 m i både østre og vestre del. 

 

¶ Forbelastning og vertikaldren: Forbelastning påskynder setningene i grunnen under vegfyllinger. 

Grunnen belastes til en midlertidig høyere spenning enn den permanente belastningen. 

Forbelastning kombineres med vertikaldren for å akselerere dissipering av poreovertrykket fra 

belastningen i grunnen. Denne løsningen er mest aktuelt i midtre del for linje 16000, 17000 og 

19000 der det er planlagt store vegfyllinger. Forbelastning og vertikaldren kan også kombineres 

med KS-peler. Vertikaldren er i kostnadsberegningene satt i rutenett med senteravstand på 2 m 

og dybder som angitt under avsnittet over (KS-peler) 

 

¶ Lette masser: Lette masser benyttes til oppbygging av vegfyllinger når vekten av konstruksjonene 

er avgjørende for stabilitets- og /eller setningsforholdene. Dette kan være et sikringstiltak for 

eksempel i vestre del mellom ca. profil 6750 ï 7500 hvor dagens stabilitet sannsynligvis er god, 

men med organiske masser i de øverste 1-2 meterne. Organiske masser må fjernes i traubunn 

og skiftes ut med lette masser slik at vegoppbyggingen medfører en ekstra belastning på 

grunnen i permanent situasjon. 

 

¶ Støttekonstruksjoner: Støttemurer og spuntvegger kan være aktuelle løsninger i noen av 

delstrekningene i prosjektet. Løsningene med støttekonstruksjoner er beskrevet i vurderingene 

der det er relevant. Det er ikke oppgitt en mengde for støttekonstruksjoner i denne rapporten. 

 

Generelle usikkerheter 

Grunnforholdene i området er kjent fra begrensede grunnundersøkelser fra tidligere vurderinger. 

Grunnundersøkelsene oppsummert i rapport Vd-660A/B er i stor grad konsentrert langs dagens Fv770 og 

grunnundersøkelsene utført i 2016 i rapport Vd660C-GEOT-R02 følger linje 17000 (Mulstadaunet-

Leirbogen). Det ble utført kun 2 stk. trykksonderinger (CPTU) mellom Mulstadlia og fjellknausen 

Rypehammaren hvorav en av dem er av dårlig kvalitet. Det er heller ikke utført noen avanserte 

laboratorieforsøk i tidligere vurderinger. Generelt er fastheten av leira i området ukjent. Dette betyr at det 

ikke er tilstrekkelig grunnlag for vurdering av lokal- og områdestabilitet i planområdet på nåværende 

tidspunkt. 
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Det er utført innledende stabilitetsberegninger i utvalgte kritiske profiler langs linja. Det er i disse lagt til 

grunn en konservativ antagelse av styrken i leira. Sweco presenterer ingen sikkerhetsfaktorer, men det er 

valgt å benytte beskrivelse slik som ñlavò, ñmeget lavò eller ñgodò osv. n¬r stabilitet vurderes, pga. 

usikkerhetene med lite grunnlag fra grunnundersøkelser. 

Dagsonealternativer, linje 15000, 16000 og 17000, følger samme linje fra ca. profil 4900 (iht. linje 15000) 

og vestover. Grunnforholdene er lite kjent mellom profil 4900 og 6100. Det antas at veglinje ligger i 

bergskjæring, men en totalsondering ved profil 5250 indikerer mulig bløte masser på ca. 5 m. Det er 

dermed vurdert sikringstiltak i dette partiet. Det er ikke utført stabilitetsberegninger her, men stabiliteten 

ned mot Mulstadsvatnet anses som lav. 

Dybden til berg er ukjent for store deler av strekningen. Dette skaper mye usikkerheter i beregnet 

mengder av sikringstiltak, samt beregning av massebalanse for prosjektet.  

¶ Østre påhugg for østre tunnel har inntil 8 m løsmasser i forskjæringa til tunnelen. Det antas at det 

ved selve tunnelpåhugget er liten (få meter) løsmasseoverdekning. Dette vil påvirke 

gjennomførbarheten på grunn av behov for stabiliserende tiltak opp mot Mulstadaunet gård. 

Aktuelle tiltak er kalk-sementstabilisering eller oppstøtting av forskjæring med rørspunt.  

¶ Ved østre påhugg for vestre tunnel er det antagelig noe løsmassemektighet, men dette vil ikke 

være kritisk for gjennomførbarheten. 

¶ Ved vestre påhugg for vestre tunnel er det sannsynlig noe løsmassemektighet, men dette vil ikke 

være kritisk for gjennomførbarheten. Store løsmassemektigheter her vil påvirke uttak av myr ved 

bygging.  

¶ Dybden til berg generelt i det midtre partiet er i hovedsak kjent, men det er lite kartlagt hvordan 

berget utarter seg inn mot bergpartiene. Det antas generelle bergdybder i løsmassepartiene for 

beregning av KS-peler og vertikaldren.  

 

Erosjonssikring av bekker og vannførende områder er ikke medtatt i kostnadsoverslag. Det vil bli behov 

for å erosjonssikre alle bekkefar der vegen går gjennom områder med sprøbruddmaterialer og 

erosjonsutsatte grunnforhold.  

Det planlegges supplerende grunnundersøkelser langs den valgte korridor som en del av reguleringsplan. 

For dagsonealternativer, linje 15000, 16000 og 17000, kan det være dårlig tilkomst for riggen i områdene 

der vegen går gjennom antatt bergskjæringer, bratt terreng og tett skog (profil 4900 og vestover). Dette 

medfører risiko for at det ikke kan utføres boringer langs veglinje og på overside (nord) av veglinje. 

 

4.1.3 Ingeniørgeologi 

Kvartærgeologi 

Marin grense i området ligger på omtrent 125moh. Dette betyr at alle alternativer for veg i dagen samt 

tunnelalternativet ligger under marin grense. Løsmasser i og langs de ulike alternativene blir omtalt under 

geoteknikk.  

Berggrunn 

I følge berggrunnsgeologisk kart fra NGU består berggrunn i området av marmor i veksling med 

kalksilikatskifer, glimmerskifer og biotittisk sandstein, migmatittisk granodiorittisk gneis, trondhjemitt og 

kvartsittisk sandstein.  

Skredfare fra sideterreng 

Aktsomhetskart fra NVE for strekningen Kolvereid ï Nakling er vist i figuren under.  
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Figur 4.11 Ulike linjealternativene sammen med aktsomhetskart for stein, snø og jord- og flomskredfare 

Som man kan lese fra Figur 4.11. viser aktsomhetskart at det er den vestre delen av strekningen som 

utsatt for skredfare fra sideterreng. Skredprosesser som er vist på aktsomhetskart er snøskredfare med 

rødt og jord- og flomskred med brunt. Det er utført en innledende skredfarevurdering for vegtraseene på 

strekningen som vil beskrives under hvert linjealternativ. Vurderinger har tatt i betraktning sikkerhetskrav 

for skredsannsynlighet presentert i håndbok N200. N200 fastsetter en samlet skredsannsynlighet per km 

og år på 1/50 for dimensjonerende trafikkmengde mellom 500-3999. Kravet gjelder for strekninger hvor 

trafikken normalt er i flyt. Fartgrensen for strekning som vurderes varierer mellom 60 ï 80 km/t. Trafikk er 

ansett som i flyt for hele strekning. 

Det vurderes at sikkerhetskrav for skred er på 1/50 gjennom hele strekningen. 

Følgende er beskrivelser av fare for aktuelle skredtyper for alle alternativer.   

Steinsprang: 

Terrenget er bratt nok til at steinsprang kan forekomme enkelte steder, spesielt ved tunnelpåhugg profil 

4300, profil 4650-4475 på linje 16000, profil 4350-4250 på linje 17000. Terrenget er spesielt utsatt for 

steinsprang på strekning 6050-5550 på linjene 15000-17000 Der ble det observert flere blokker i  

terrenget på denne strekningen. I tillegg er det et område mellom 4900-5050 på eksisterende vegtrase 

som tidligere har blitt påvirket av steinsprang. 

Utløpsmodellering for steinsprang, har blitt utført med Rockyfor3D (Figur 4.12). Resultater bekrefter 

observasjoner fra befaring for steinsprang gjennom overnevnte strekninger. Resultater viser også flere 

enkelte steinsprangbaner i øst mellom 4050- 3550. Banene går over linjene 16000 og 17000. 

Steinsprangbanene gjennom denne strekningen går gjennom eksisterende bekker. Steinsprangblokker 

når alle linjealternativene med lav energi. Maksimal kinetisk energi for blokker i alle områder er under 500 

kJ. Maksimal spretthøyde er under 2,0 m. 
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Figur 4.12 Resultater fra Rockyfor3D. Alle alternativene 

Det vurderes at utløsning av steinsprang har årlige sannsynlighet høyere enn 1/50.  

Snøskred:  

Det er flere områder på skråningene gjennom hele området som har helning over 45 grader. Det er 

vurdert at disse skråningene er bratt nok til at akkumulert snø kan gi snøskred. Flere av disse områdene 

er dekket av skog med forebyggende egenskaper mot utløsning av snøskred (iht. NVEs veileder fra 

2020). Skog i området er en positiv faktor som betydelig reduserer sannsynlighet at snøskred utløses.  

Klimadata viser at det er begrenset snø i området. 100-års maksimal snømengde (3-døgn) er på 59 cm i 

området. Maksimal snødybde er på 1,13 m, men gjennomsnitt snødybde for perioden 1991-2020 ligger 

på 56 cm.  

Det vurderes at utløsning av snøskred er lite sannsynlig. Årlige sannsynlighet for utløsning av snøskred 

er lavere enn 1/50.  

Jorskred:  

Ifølge NGUs løsmassekart består bratte skråningene i området av bart fjell eller tynt humusdekke over 

bart fjell. Unntatt i vest (fra 7600-6200) hvor nedre del av skråningene består av morenemasser. Det er 

vurdert som lite sannsynlig at jordskred kan utløses fra øvre skråningene pga. lite løsmassematerialer. 

Morenemasser er karakterisert som heterogene materialer med høy friksjonsvinkel, dette gir morenene 

høyt mostand mot brudd. Helning på nedre del av skråninger er slakere enn på øvre del. Helning er ofte 

slakere enn 25 grader. Det vurderes at utløsning av jordsked fra nedre del av skråningene er lite 

sannsynlig. 
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Det finnes 4 jordskredhendelser på NVEs skreddatabase. 2 hendelser ligger i øst siden (mellom 3850-

3350. Andre to hendelser ligger i vest, mellom 6600-6400. Det foreligger ikke beskrivelser for tre av de 

rapporterte hendelsene i området. Kun hendelsen i vest ved profilnummer ca. 6550 har en beskrivelse i 

databasen. Skred ble utløst fra løsmasseskjæring rett ved vegen. Sweco tolkes at hendelsene i øst ble 

også utløst fra vegskjæring (ikke på naturlig skråning). Andre hendelse i vest (pr.nr. ca. 6450) tolkes som 

tilknyttet til flomskred. 

Det vurderes at utløsning av jorskred er lite sannsynlig. Årlige sannsynlighet for utløsning av jordskred er 

lavere enn 1/50. 

Flomskred:  

Tegn på tidligere flomskred i området har vært observert på både feltarbeid og terrenganalyse i vestre del 

av området. Flomskred følger to bekker i vest (ca. pr nr. 7500) og midt (ca. pr.nr. 6450) i området. Disse 

to bekker viser klare tegn på erosjon gjennom bekkeløp og leveene på sidene av bekkene er tegn på 

tidligere skred.. Bekkløpene for flere bekker i vest, mellom 7500 og 7100, har vært modifisert. 

Skredhendelsen i 2016 registrert på NVEs skreddatabase på pr.nr. 6450 er sannsynligvis tilknyttet til 

flomskred gjennom bekkeløp. 

Flere mulige løsneområder for flomskred har vært kartlagt etter terrenganalyse. Løsneområdene er 

plassert hovedsakelig i vestsiden. Resultater fra modellering (Figur 4.13) bekrefter at flomskred er mest 

aktuelt langs bekkene hvor tidligere flomskred aktivitet er kartlagt. To løsneområder for flomskred er 

kartlagt og modellert i øst. Resultater fra modellering for disse to områder viser at flomskredbaner kan 

krysse veglinjer 10000, 15000, 16000 og 17000. Imidlertid er det vurdert at årlige sannsynlighet for 

utløsning flomskred fra områder i øst er lavere enn 1/50. 

 

Figur 4.13 Resultater modellering flomskred. Alle alternativer 
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Det vurderes at årlige sannsynlighet for utløsning av flomskred på overnevnte to bekker er høyere enn 

1/50. Sannsynlighet for flomskred for resten av området er vurdert som lavere enn 1/50.         

Stabilitet 

Stabiliteten til bergskjæringene langs dagens veg vurderes som svært god. Bergskjæringene på 

stekningen er kun noen få meter høye og det er ikke observert bergsikring i skjæringene. Total lengde 

bergskjæringer langs dagens veglinje er noen titalls meter. Det er liten eller ingen grøft på innsiden av 

vegen mot bergskjæringene.  

Veglinjene 15000,16000 og 17000 med veg i dagen vil alle ha bergskjæringer over 10 meter. Alternativet 

med den høyeste bergskjæringen er alt 17000 med bergskjæring på omtrent 25 meters høyde. Det 

anbefales generelt å utforme bergskjæringer med paller med 6 meters bredde for hver 10 meter i høyde. 

Dette for å redusere sikringsomfang generelt og kanskje viktigst redusere volum av eventuelt ustabile 

partier slik at det blir mulig å bruke vanlige sikringsmidler for å få tilstrekkelig stabilitet i bergskjæringene. 

Dette prinsippet med paller er delvis modellert. Vurdering av endelig skjæringsgeometri blir tatt i 

reguleringsplanen. 

Alle bergskjæringer over 10 meter plasseres i pålitelighetsklasse CC/RC 3 med kontrollklasse 

PKK3/UKK3. Problematisk sideterreng over lavere bergskjæringer enn 10 meter kan også utløse 

CC/RC3. Alle alternativer 15000,16000,17000 og 19000 vil alle ha betydelige omfang av høye 

bergskjæringer og bergarbeider med rystelser, støv og støy i nærhet til eksisterende bebyggelse 

sammenlignet med å beholde dagens vegtrase.  

Generelle Usikkerhet 

Området det skal sprenges ut bergskjæringer i, vurderes som generelt gunstig med tanke på geologi og 

løsmassemektighet. Generelt antas det moderat til lite mektighet av løsmasser over berg i områdene med 

bergskjæringer, men dette bør undersøkes for å redusere usikkerheten. Støttekonstruksjoner for 

løsmassene på toppen av enkelte bergskjæringer kan bli aktuelt. Det forventes noen svakhetssoner i 

bergskjæringene, men at det er mulig å stabilitetssikre bergmassen med konvensjonell sikring som bolte, 

nett og sprøytebetong. Sprengning i nærhet til bløte og potensielt ustabile masser vil bli en utfordring i 

deler av veglinja for alle alternativer.  

Østlig påhugg for østligste tunnel ved profil 3500 har stor usikkerhet. Usikkerheten her knytter seg til 

løsmassemektigheten i området for forskjæringen. Dersom det er løsmassemektigheter som forventet, vil 

det ikke bli bergskjæringer som vist i modell, men graveskråninger som kommer i konflikt med 

bebyggelse eller behov for omfattende oppstøtting av løsmasser for å gjennomføre veglinja slik den nå 

ligger. En annen usikkerhet for tunnelalternativet er bergoverdekningen over tunnelen ved profil 3500-

4200. Fjellkontrollboringer vil redusere usikkerheten. Tunnelalternativet er også beheftet med en 

økonomisk usikkerhet med tanke på innlekkasjekrav og behov for injeksjon for å tilfredsstille dette kravet. 

Dette kravet gjelder terrengtyper over tunnelen og eventuell bebyggelse, se kapittel om hydrogeologi. 

Dersom tunnelen skal ha  «dryppfri vegbane» vil det være behov for omfattende vann og frostsikring.  

Det legges til grunn 100% vann- og frostsikring i tunnelene. 
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Figur 4.14 utklipp fra modell for østlig påhugg (profil 3500) østlig tunnel. Det er modellert løsmasseskjæring 
for å vise mulig skråningsutslag mot bebyggelse. Omfanget kan bli større 

 

For tunnel vest er det også en usikkerhet i bergoverdekning i vestre del. Dette er også påpekt i rapport fra 

SVV og anbefalt at det må utføres undersøkelser for å bekrefte tilstrekkelig bergoverdekning. Ellers er det 

forventet mindre strenge tettekrav for tunnel vest sammenlignet med tunnel øst. Tunnel vest har gode 

tunnelpåhugg uten skredfare av betydning.  
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4.2 Linje spesifikke vurderinger 

4.2.1 Alternativ dagens veg 

4.2.1.1 Veg 

Lengde fv 770 iht. parsellavgrensning er 4655 m. 

Dagens veg har veldig dårlig horisontalkurvatur. For veg 

med fartsgrense 80 km/t er minste radius på 175 m iht. 

håndbok N100 (Utbedringsstandard Hø1) På denne 

strekningen er det flere kurver med radius mindre enn 100. 

Det gjelder både området ved Mulstadlia og øst for Nakling-

gårdene. Selv for vegklasser med fartsgrense 60 km/t, så 

er kurvene for krappe i forhold til krav i N100.  

Nesten hele strekningen mangler gul midtstripe, dvs. at 

asfaltert vegbredde er smalere enn 6,0 m. 

 

Dagens vegstrekning har mange avkjørsler til gårds- og 

boligeiendommer. Noen av avkjørslene har veldig dårlig sikt, 

for eksempel de to boligene ved ca profil 3850 (Siktlengde 

ca. det halve av kravet i N100). 

De fleste boligene ligger på øvre side av fylkesvegen, med egen avkjørsel til sin eiendom. Men litt øst for 

Naklinggårdene ligger det to boliger som er klemt mellom fylkesvegen og Naklingvatnet, det nærmeste 

bare 6,5 m fra hvitstripa.  

Mange av boligene ligger veldig nær vegen, slik at de fleste husene må ha tiltak i forbindelse med 

støyproblematikk. Avkjørsler og gårdsplasser gjør at det er vanskelig å få plass til en evt. støyskjerm. 

Mellom vannkanten og hovedvegen ligger det også flere garasjer/naust. En av disse garasjen er bare 3,8 

m fra vegkant, dvs. godt innenfor sikkerhetssonen. Siktforholdene her er veldig dårlig, så denne kan 

karakteriseres som direkte trafikk-farlig.  

 

Figur 4.16 Kryss med fv 7112 

På strekningen er det ett vegkryss ved pr5370 ï kryss med fv7112 (se figur 4.16). Krysset er et enkelt T-

kryss med en ikke-normert forbikjøringslomme. (Bredde ca 2 m) Trafikken inn på denne fylkesvegen er 

liten, ÅDT antatt til å være ca 400.  

Dagens vegløsning vil kreve vedlikehold av 4650 m med fylkesveg. 

 Figur 4.15 vegparti med dårlig kurvatur, Nakling 
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4.2.1.2 Geoteknikk  

Dagens veg (linje 10000) er karakterisert som direkte trafikkfarlig. Vegtiltakene for dagens veg er ikke 

modellert for denne vurderingen. En grundig vurdering for dagens veg er utført av Statens vegvesen i 

rapport Vd660C-GEOT-R02. 

Linje 10000 vil sannsynligvis medføre omfattende stabiliseringstiltak av dagens veg, siden vegen ikke ble 

bygd med tanke på dagens krav til sikkerhet. Utførelse av sikringstiltak vil skape en stor utfordring i 

forhold til trafikkavvikling i byggefasen siden alle sikringstiltak i prinsippet må utføres før man kan gjøre 

andre tiltak, som midlertidige veger. Aktuelle sikringstiltak er motfyllinger ut i Naklingvatnet og 

Mulstadvatnet, samt lettfyllinger og evt. kalksement-peler. En grov vurdering tilsier at mengden av 

sikringstiltak vil være lignende eller litt større enn for linje 15000. 

Å beholde dagens veg vurderes ut fra et geoteknisk synspunkt som lite gjennomførbart på grunn av store 

sikringstiltak med naturinngrep i vatnene, samt vanskelig trafikkavvikling i byggeperioden. 

 

4.2.1.3 Ingeniørgeologi 

Eksisterende veg ligger lavt i terreng mot Mulstadvatnet og noe høyere oppe i terrenget forbi 

Naklingvatnet. De få bergskjæringene som eksisterer langs dagens veg er lave med høyde 1-2 meter 

langs Mulstadvatnet. Det er ikke observert bergsikring i bergskjæringene.  

Nødvendig bergsikring 

En oppgradering av dagens vegtrase vil medføre noe oppretting av kurvatur som igjen kan medføre noe 

høyere bergskjæringer med bergsikring. Omfanget av nødvendig bergsikring er avhengig av løsning og 

nytt bergskjæringsareal, men antatt omfang vurderes som lite. 

Løsmasser på topp bergskjæring 

Det er ikke registrert løsmasser på topp av dagens lave bergskjæringer som har behov for oppstøtting.  

Rystelser mot løsmasser og bebyggelse (og dyr) 

Sprengning i nærheten eller direkte mot bløte masser/kvikkleire vil utløse rystelseskrav som må 

overholdes i anleggsfasen samt mulige tiltak/begrensninger i utførelse av berguttak.  

Skredfare fra sideterreng 

Dagens veglinje har ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred. Figuren 

under viser at det tidligere er registrert 4 stk jordskred langs eksisterende veg. 3 av tidligere 

skredhendelsene er utløst fra vegskjæring, mens den fjerde hendelsen er vurdert å være knyttet til 

flomskred (se kap. 4.1.3). Beskrivelse av alle skredtyper er oppgitt i kap. 4.1.3.  

Dagens veglinje ligger gunstig med tanke på skred fra sideterreng. Det er kun flomskred på 2 steder som  

ligger med større sannsynlighet enn 1/50 i vestre del. Steinsprang er også relevante skredtype for 

strekning 5050 ï 4900. 
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Figur 4.17 Figuren viser dagens veglinje i grått sør for de andre alternativene 

 

4.2.1.4 Anleggsteknikk 

For å kunne utbedre dagens veg vil geotekniske tiltak lik som beskrevet for linje 15000 være nødvendig.  

Trafikkavviklingen må trolig gjøres via alternativ veg rundt Mulstadvannet. Det er ikke kjent om denne 

vegen vil tåle den belastningen den vil måtte utsettes for ved å delvis få all trafikk som vanligvis går langs 

dagens fv 770.  

Det må påregnes at deler av strekningen stenges under anleggsperioden. Oppgradering av denne 

veglinja vil medfører store utfordringer for beboere langs østlige og midtre deler av veglinja. Det må 

etableres midlertidige adkomster til flere hus. Disse adkomstene vil måtte være lange og vil kreve egen 

prosjektering og mulig nødvendige egne geotekniske tiltak. Det anses uhensiktsmessig å legge opp til en 

slik gjennomføring.  

Stabilitetstiltakene som kreves for å få gjennomført denne veglinja vil bli svært krevende, med store 

motfyllinger i Mulstadvannet. For å kunne gjennomføre trafikale omlegginger, samt skape adkomster for 

maskinelt utstyr vil det være behov for stabilisering av store områder. Det vil være behov for sjøutstyr til 

utlegging av fyllinger i Mulstadvannet. 

Linje 10000 vurderes til å ikke være gjennomførbar. 

 

4.2.2 Alternativ linje 15 000 

4.2.2.1 Veg  

Østre og midtre del (profil 3100 ï 4900) 

Geometri: 

Lengde ny fv 770 er 4510 m. 

Dette alternativet ligger nærmest dagens veg, men er flyttet ca 40-50 m innover og løftes noe for å 

komme inn på fjellterreng. Det gir både skjæring i fjell samt fyllinger ned mot eksisterende veg. Fyllinger 

ned mot eksisterende veg vil gi problemer vedrørende eksisterende trafikk i anleggsfasen. Det vil også 

skape problem opp mot stabilitet og andre geotekniske vurderinger, ref. kap 4.2.2.2. 
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Innløsing av bolig: 

Dette er det eneste alternativet som vil kreve innløsning av bolig. Mellom profil 3800 og 3900 ligger to 

eiendommer som blir veldig berørt. For eiendom 67/13 blir boligen liggende innenfor vegskjæringa og MÅ 

innløses. Ser her ingen mulighet til å komme forbi uten at dette gjøres.  

Den andre eiendommen, 67/14, vil også berøres kraftig. Ser at vegskjæringa kommer innenfor 

eiendomsgrensa og en frittstående garasje nedenfor huset må rives. Avstand fra skulderkant til nærmeste 

hushjørne er på ca 12,5 m. Dette vil gi utfordringer opp mot støy, samt at det blir vanskelig å gi 

eiendommen en god avkjørsel.  

Det er også fire andre eiendommer som får større inngrep i form av at hovedvegen kommer nærmere hus 

eller hytte. Det gjelder eiendommene Mulstad (67/1), Mulstadlia (67/5), boligeiendom 67/12 og 

fritidseiendom 67/15. De tre siste må også legge om avkjørselen sin vesentlig.  

Påvirkning landbruk: 

Veg 15000 er det alternativet som gir mest inngrep på dyrka mark, da ny veg vil avskjære en del 

landbruksområder, slik at de dyrkbare arealene mellom ny veg og Mulstadvatnet vil bli forholdsvis små. 

Det må etableres nye avkjørsler til dyrkamark mellom veg og vannet.  

Offentlige veger (fv, komm veg): 

Like nedenfor gården Leirbogen etableres nytt kryss, som kobles til eksisterende veg. Avstand fra nytt 

kryss og fram til fv 7112 er ca 600 m, hvorav ny veg er 50 m.  

Avkjørsler og private veger: 

For de tre gårdene ved starten av parsellen foreslår vi å opprettholde avkjørslene slik de er i dag. Det er 

fullt mulig å samle alle tre, eller bare to av dem, men det vil gå utover dyrka mark. Dette gjelder også for 

linjer 16000/17000. 

Ny veg kommer veldig nærme eiendom 67/14 og vil avskjære dagens avkjørsel, så en ny må etableres. 

Det kan her bli nødvendig med mur pga. plassmangel forbi bolighuset.  

Det samme gjelder for gården Mulstadlia (67/5) Høyde på ny veg vil være avgjørende for hvor mye plass 

den nye avkjørselen tar. Må sprenge/grave seg litt inn i skjæring. Dagens veg kan brukes for adkomst til 

landbruksområder nedenfor ny veg.  

Bolig (67/12) og fritidshus får også sin avkjørsel kuttet av. Denne avkjørselen kobles sammen med 

avkjørselen til gården Leirbogen og må bygges på dyrka mark. 

Landbruksavkjørsler: 

Vegen ligger såpass langt ned at den ikke påvirker landbruksavkjørsler i stor grad. Alle gårder kan bruke 

de landbruksavkjørsler som er i dag. Men det må etableres nye avkjørsler til områdene som blir liggende 

mellom ny veg og vannet. 

Andre tekniske faktorer ï kurvatur, stigning: 

Dette er det alternativet som blir liggende lavest ned mot Mulstadvatnet. En trenger ikke løfte vegen så 

mye opp og er derfor slakere enn de andre dagsone-alternativene. For å følge terrenget er det lagt inn 

kurver og kontrakurver ned mot minimumskravet. Disse kan evt rettes ut noe, men det vil gi større 

skjæring/fylling.  

Drift og vedlikehold: denne løsningen vil kreve vedlikehold av 4510 m med ny fv 770. I tillegg må deler av 

dagens veg opprettholdes som offentlig veg for adkomst. Totalt blir ny lengde på offentlig veg 7250 m. En 

stor del av dagens veg (1720 m) kan graves opp/freses, og evt overlates som jordbruksveg til grunneiere. 
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Trafikksikkerhet: 

Veg 15000 vil ha flere direkte boligavkjørsler enn de andre alternativene. Hvis eiendom 67/14 ikke blir 

innløst, må den ha en egen avkjørsel. Gården Mulstadlia må også få direkte avkjørsel fra fv 770. Ved 

Leirbogen må det etableres ny avkjørsel for gården Leirbogen, bolighus og en fritidsbolig. Denne kan 

slåes sammen til felles avkjørsel, men det går på bekostning av dyrka mark.  

For myke trafikanter vil veg 15000 komme dårligst ut, ettersom de det første strekket fra Mulstadaunet til 

Leirbogen må dele nyvegen med bilistene. 

Vestre del (profil 4900 ï 7500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.18 Felles vestre vegtrase for alle dagsone-alternativ 

 

Geometri: 

De tre dagsonealternativene 15000, 16000 og 17000 har felles trase fra midtpartiet ved 

«Rypehammeren» og frem til der vegen kobles på rettstrekning ved Naklingsletta.  

Vegen løftes på dette partiet inn mot fjellet og går i øvre kant av jordbruksareal og ovenfor alle 

boligeiendommene. Den er lagt i overgangen mellom fjell- og løsmasser.  

Det legges inn kurver og motkurver for å få vegen til å følge terrenget best mulig, men det vil uansett bli 

både skjæringer og fyllinger. Flere av bergskjæringene vil bli over ti meter høye. Der det er tilfelle lages 

en fjellhylle med bredde 6 m, før ny bergskjæring etableres.  

Påvirkning landbruk: 

Vegen er løftet høyt og går dermed ovenfor det meste av dyrka mark. Men vegen krysser ett parti på ca. 

250 m som i dag nyttes som beite. Dette ser ut til å være i et typisk ravinelandskap, med kryssende 

bekker og en skogsbilveg. Den nye vegen vil avskjære en stor del av dette beitelandet. For å kunne nytte 

det videre til samme formål bør det i så fall bygges en landbruksundergang.   

Like vest for Nakling kuttes to åkerlapper i øvre kant som følge av nyvegen. Selv om ikke alt arealet (ca. 4 

daa) brukes til ny veg, så vil det resterende arealet gå med til skogsbilveg.   
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Offentlige veger (fv, komm veg): 

Dagens veg vil fortsatt fungere som lokalveg for alle boligene på denne strekningen og denne bør være 

offentlig, enten kommunal eller fylkeskommunal. Helt i vest kobles eksisterende fylkesveg inn på ny fv770 

med ett nytt kryss. Plassering av dette krysset er avhengig av hvilken høyde ny veg har og avstanden 

mellom ny og gammel veg. Avstanden fra dagens kryss med fv 7112 til nytt kryss ved Nakling er 2025 m, 

hvorav de siste 30 m er ny veg/kryss.   

Avkjørsler og private veger: 

Alle eiendommer har sin adkomst via lokalvegen (dagens fv770). 

Landbruksavkjørsler: 

Denne strekningen vil krysse flere av dagens landbruksveger som går opp mot Naklingfjellet. Noen av 

disse går i bratt terreng og vil være utfordrende å reetablere. Høyde og stigning i forhold til den nye vegen 

er èn utfordring, noe annet er sikt, spesielt i innerkurve. Der det er mulig slås flere avkjørsler sammen, 

ved at det etableres ny skogsbilveg langs ny fv 770.  

4.2.2.2 Geoteknikk  

Østre og midtre del (profil 3100 ï 4900) 

Dagens stabilitet ned mot Mulstadsvatnet er meget lav. Det er utført innledende stabilitetsberegninger i 

tre kritiske profiler (profil 3325, 3750 og 4050). Planlagt linje 15000, på overside av dagens Fv.770, vil 

medføre behov for sikringstiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. KS-peler og motfylling er vurdert 

som aktuelle sikringstiltak i dette partiet. 

Basert på innledende vurderingene er det behov for sikringstiltak på hele strekningen unntatt ved profil 

3700 ï 3800 og 4520 ï 4660 der vegen vil ligge i antatt bergskjæring. Mellom profil 3450 ï 3700 og 3800 

ï 3900 vil fyllingsutslaget ligge over dagens veg. Her blir det behov for stabiliserende motfylling i 

Mulstadvatnet, se figur 4.19 under. For resten av strekningen vurderes det behov for sikring med KS-

peler. Det er estimert KS-peler langs ca. 1050 m av vegstrekningen. Mengden KS-peler kommer til å 

være ca. 4 ganger større enn de for andre alternativene (16000 og 17000). Omfang av supplerende GU i 

Mulstadsvatnet i neste fase vil også være mye større enn for de andre alternativene. 

 

Figur 4.19: Sikringstiltak mellom profil 3100 ï 4900, grå skravur = motfylling, rød skravur = KS-peler 
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Vestre del (profil 4900 ï 7500): 

Grunnforholdene er lite kjent mellom profil 4900 og 6100. Det er ikke utført stabilitetsberegninger her, 

men det er rimelig grunn til å anta at stabiliteten ned mot vatnet er lav. Det vil være behov for sikringstiltak 

i profil 5050 ï 5250 og 5350 ï 5450 ved funn av dårlige masser. KS-peler og evt. masseutskifting (profil 

5350 ï 5450) er mest aktuelt sikringstiltak her, se figur 4.20. 

Mellom profil 6140 og 6440 går vegen i et tidligere skredområde. Et tidligere skred er registrert i en ravine 

i profil 6340 (15000-linje). Grunnundersøkelsene i området viser svært bløt leirig grunn med 2-12 m 

mektighet. Vegen ligger i nivå med dagens terreng eller med en liten fylling/skjæring. Stabiliteten ned mot 

dagens fv770 antas som lav, og det vil være behov for KS-peler for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet, se 

figur 4.21. Mellom profil 6520 og 6600 går vegen i et område med tynt leirelag (3-5 m) over berg. Vegen 

vil ligge på en fylling. Det må vurderes en løsning med masseutskiftning av de dårlige massene. Dersom 

denne løsningen ikke blir aktuelt, vil det være behov for KS-peler.  

Mellom profil 6750 og 7500 ligger vegen i et relativt flatt område med lite inngrep i terrenget. Det er mest 

sannsynlig organiske masser i de øverste 1-2 m med bløt leire derunder. Dagens stabilitet er mest 

sannsynlig god, men det kan være behov for sikringstiltak, spesielt mellom profil 6750-7100 pga. evt. 

dårlig stabilitet ned mot Naklingvatnet og fare for områdeskred, se figur 4.22. Det er i kostnadsoverslag 

medtatt masseutskifting med lette masser mellom profil 6750-7350 for å redusere negativ påvirkning på 

stabiliteten i området.  

Reguleringsplan må utrede kvikkleiresoner iht. NVEs veileder 1/2019 ned mot Naklingvatnet for å vurdere 

skredfare opp mot ny veg. Det antas behov for utredning av skred for alle ovennevnte områder med 

behov for sikringstiltak. 

 

Figur 4.20: Sikringstiltak mellom profil 4900 og 6100, KS-peler er markert med rød skravur 
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Figur 4.21: Sikringstiltak mellom profil 6140 og 6440, KS-peler er markert med rød skravur 

 

 

Figur 4.22: Sikringstiltak mellom profil 6750 og 7320, lette masser er markert med gul skravur 

 

Nødvendig sikringstiltak 

Linje 
KS-peler Motfylling 

[m3] 
Vertikaldren 

Lette 
masser [m3] 

Støttekonstruksjoner 
lm Volum [m3] 

15000 1710 310 500 82 178 - 13 110 - 
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Usikkerheter og mulige forbedringstiltak 

Motfylling i Mulstadvatnet er grov skissert og estimert basert på hvordan terrenget skrår ned mot 

Mulstadsvatnet. Leira i områdene der det er planlagt motfylling i vatnet er lite kjent, og det er risiko for at 

motfylling kan dekke et mye større areal i vatnet enn det er estimert i denne vurderingen.  

Enkelte motfyllinger i vatnet kan unngås med flytting av vegen nordover slik at det ikke etableres fyllinger 

over dagens Fv.770. Denne løsningen kan fremdeles utløse behov for andre sikringstiltak.  

Utførelse av motfyllinger i vatnene er generelt en stor usikkerhet for prosjektet. Det kreves stor 

forsiktighet ved utlegging av fylling i vatnene, med strenge krav til hvordan dette skal utføres for å ikke 

utløse initialskred i vatnene som kan utvikle seg til større områdeskred inn mot land.  

KS-peler er estimert for alle områder i østre og midtre del unntatt i områdene der det behov for motfylling i 

Mulstadvatnet. Mengden av KS-peler kan reduseres der det er korte dybder til berg og dersom styrken i 

leira er bedre enn konservativt antatt styrke benyttet i innledende beregninger.  

Midlertidige inngrep ved bygging og anleggsgjennomføring kan medføre behov for større sikring av 

skråningene nedenfor vegen, spesielt i vestre del. Det må evt. settes krav til gjennomføring mtp. 

anleggsveger inn i risikoområder. Det kan bli nødvendig med stabilitetssikring av anleggsveger. Dette er 

ikke medregnet i våre kostnadsoverslag. 

Grunnforholdene i traubunn og i skråningene ved løsmasseskjæringene kan være svært dårlige og kan i 

seg selv utløse behov for stabiliseringstiltak. Dette er ikke medtatt i kostnadsoverslagene. Det kan bli 

behov for dette i profil 6750-7350. 

4.2.2.3 Ingeniørgeologi  

Alternativ 15000 har som de andre alternativene moderat høye bergskjæringer i vestre del, men ligger 

lettere i terrenget i østre og midtre del enn de andre alternativene. I vestre del fra profil ca 5000 følger 

den alternativ 16000 og 17000.  

 

Figur 4.23 Vestre del fra profil ca. 5000 
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Nødvendig bergsikring 

Grov oppsummering 

bergsikring              

alternativ 

Areal 

bergskjæring [m2] 

Forbolter 

6m 

Bolter 3-

5m 

sfr 

[m3] 

Steinsprangnett 

[m2] 

Isnett 

[m2] 

15000 19740 100 1974 126 1974 987 

 

Løsmasser på topp bergskjæring 

Generelt oppfattes området å ha beskjedent dekke av løsmasser over berg, men det forventes at det 

stedvis kan være løsmasser av noe mektighet over prosjektert bergskjæring. Risiko for uforutsette 

problemer med behov for stabilisering av løsmasser over bergskjæringer og potensielt store 

graveskråninger kan reduseres kraftig ved grunnundersøkelser som fjellkontrollboringer over langs 

prosjektert bergskjæringslinje. Dette gjelder alle bergskjæringer over noe høyde, ikke bare der det nå er 

vist palling.  

Rystelser mot løsmasser og bebyggelse (og dyr) 

Denne linja er lagt tett på flere boliger i øst og midtre del som vil utløse begrensninger i anleggsdrift med 

både støy, støv og rystelser mot bygg, samt begrensninger i arbeidstid. Nærmeste bolig ligger ca 15 

meter fra bergskjæring som skal sprenges. I tillegg vil det mange steder langs linja sprenges i nærheten 

eller mot potensielt bløte masser eller kvikkleire.  

 

Figur 4.24 Avstand til eksisterende bolig østre og midtre del 
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Figur 4.25 Avstand til eksisterende bolig vestre del 

For vestre del er det også flere boliger innenfor 100m fra sprengning. Nærmeste bygg ligger under 15 

meter fra berguttak (se figur 4.25).  

Skredfare fra sideterreng 

Alternativene 15000, 16000 og 17000 er tilnærmet like for vestre del av området. De ligger alle inne i 

aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred. Skredfarevurdering av området viser at årlig nominell 

sannsynlighet er større enn 1/50 for både flomskred og steinsprang for vestre del. Midtre del har ikke 

skredfare fra sideterreng. For østre del er det også større sannsynlighet enn 1/50 steinsprang.  

 

Figur 4.26 Aktsomhetskart 
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4.2.2.4 Anleggsteknikk 

Gjennomføring  

Utbygging av linje 15000 blir mest krevende for trafikkavvikling i anleggsperioden, da store deler av den 

midtre og østre delen kommer i direkte eller indirekte konflikt med dagens veg. De store usikkerhetene 

som er knyttet til geoteknisk stabilisering medfører at arealbeslaget blir svært utstrakt. Det vil bli behov for 

å etablere midlertidige adkomster for flere av boligene. Det er derfor sannsynlig at man bør stenge deler 

av strekningen i perioder. Geoteknisk stabilisering vil medføre store byggegroper og krevende 

gjennomføring. Foreslåtte tiltak vil medføre vekselvis stabilisering, uttak av masser, innfylling av 

forbelastning/ lette masser, trafikkomlegging etc. Det er sannsynlig at man må stabilisere grunn før man 

kan bygge omkjøringsveger, anleggsveger og lignende. Det vil trolig bli behov for utstyr på Mulstadvannet 

i form av lektere og lignende for å ha kontroll på sediment og motfyllinger som skal etableres i vannet. 

Utlegging av motfyllinger under vann, med så dårlige grunnforhold er svært krevende om i det hele tatt 

gjennomførbart. 

 

Figur 4.27 Bilde fra vegmodell 

Utslag for fyllinger og skjæringer er avhengig av grunnforhold (ref. figur 4.27). Det kan bli behov for 

støttekonstruksjoner for å opprettholde trafikk på dagens veg i anleggsfasen i tillegg til at deler av 

strekningen må stenges. 

Byggetid 

Denne veglinja vil ha mest krevende byggetid for lokal ferdsel. Stabilisering av grunn er tidkrevende 

arbeid og krever mye forberedelser før de kan gjennomføres. Det samme gjelder motfyllingene som skal 

etableres i Mulstadvannet. Samlet sett er det vurdert at denne veglinja får nest lengst byggetid, etter 

tunnelalternativet. 

Entreprisemodell 

Pga. de store usikkerhetene med grunnforholdene bør dette utføres som en enhetspriskontrakt. 
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4.2.3 Alternativ linje 16 000 

4.2.3.1 Veg  

Østre og midtre del (profil 3100 ï 4900) 

Geometri: 

Lengde ny fv 770 er 4512 m. 

Dette alternativet er nesten identisk med veg 17000, forskjellen er traseen mellom gården Mulstadlia og 

fjellknausen Rypehammaren. 

Etter passering av gården Mulstadaunet stiger vegen opp med maks stigning og går inn i fjellskjæring 

ovenfor alle eiendommer øst for Mulstad. Fjellsiden skrår ganske mye i dette området og det gir høye 

bergskjæringer, ca 10-20 m høyde. I modellen er de vist med berghylle ca. 10 m over vegbanen.  

 

Figur 4.28 Linje 16000 østre del 

Vegen følger delvis en høyspenttrase videre vestover, men legges litt nord for denne. Frem til gården 

Mulstad berører vegen bare en til to master, men ved passering av det midtre partiet må deler av 

høyspenttraseen legges om. 

Ved det midtre partiet skilles alternativene 16000 og 17000. Førstnevnte svinger svakt inn mot nordsiden 

av en lokal topp like vest for gården Mulstad. Vegen krysser dyrka mark før den går inn i skjæring 

gjennom nevnte topp, før den krysser i fylling like nedenfor gården Leirbogen. Maks fyllingshøyde vil her 

være ca. 4 m og ligger i grenseland for å sperre utsikten over vannet fra bolighuset på Leirbogen (særlig 

hvis rekkverk er nødvendig). 

Påvirkning landbruk: 

Veg 16000 (og 17000) vil skjære igjennom et dyrkbart område like vest for gården Mulstadaunet. Dette er 

et forholdsvis bratt område ned mot dagens fylkesveg. Områdene på nedre side av vegen vil bli så små 

at det reduserer mulighetene for å bruke disse arealene aktivt til jordbruksformål.  
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For gården Mulstadlia avskjærer ny fv770 et beiteområde opp mot Mulstadfjellet. Videre går ny veg over 

dyrka mark frem mot gården Mulstad, skjærer gjennom en haug og krysser ny dyrka mark nedenfor 

gården Leirbogen.  

 

Figur 4.29 Linje 16000 midtre del 

Offentlige veger (fv, komm veg): 

Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem nedenfor gården Mulstad, der ny veg ligger i et lavbrekk. Det 

er i dag avkjørsel her fra fv 770 til gården Mulstad, samt at denne vegen også går ned til Eldvika og 

eiendommen Leirmoen. Ny veg blir ca 220m og avstanden mellom dette krysset og kryss med fv 7112 er 

ca 1035 m.  

Helt i vest kobles eksisterende fylkesveg inn på ny fv770 med ett nytt kryss (som for de andre 

dagsonealternativene). Plassering av dette krysset er avhengig av hvilken høyde ny veg har og 

avstanden mellom ny og gammel veg.  

Avkjørsler og private veger: 

Nesten ingen eiendommer får direkte avkjørsel fra den nye fv 770. Unntak er gården Leirbogen (67/2), 

samt de eiendommer som ligger ned mot Eldvika og Sør-Salten. For førstnevnte er det foreslått to 

alternativ, den ene kobles til eksisterende avkjørsel nedenfor gården, den andre kommer inn fra øst 

mellom bolighus og garasjer. Det etableres ny avkjørsel for vegen ned til Eldvika. Denne legges vest for 

det nye krysset med fv 7112, ettersom dette er en bedre løsning trafikkteknisk.  

De to eiendommene som ligger ved Mulstadvatnet bruker dagens veg som lokalveg og kobles inn på ny 

lokalveg like nedenfor Mulstad. 

Landbruksavkjørsler: 

Ved gården Mulstadlia blir noen områder med dyrka mark bli avskåret av den nye vegen. Pga av 

skrånende terreng vil disse bli vanskelig tilgjengelig. En ny avkjørsel vil ta mye areal, men må plasseres 

slik at eksisterende skogsbilveg opp mot fjellet kan nyttes videre. Denne gården har også en 

jordbruksveg som går vestover mot Eldvika som kuttes av ny fv770. Vi foreslår at denne kobles inn på ny 

lokalveg og bruker den nye avkjørselen ned mot Eldvika for å komme til landbruksjorda. Dette for å 

redusere antall avkjørsler på hovedvegen. 

Gården Leirbogen må få ny landbruksavkjørsel til den dyrkamarka som blir liggende nedenfor ny fv770.  

Drift og vedlikehold: denne løsningen vil kreve vedlikehold av 4512 m med ny fv 770. I tillegg må deler av 

dagens veg opprettholdes som offentlig veg for adkomst og gang- og sykkelveg. Totalt blir ny lengde på 

offentlig veg 8802 m, inkl 560 m g-/s veg 



 

 

 

Sweco | Silingsrapport 

Prosjektnummer 10232323 

Dato 30.05.2023 Rev 01  

p:\31283\10232323_detaljregulering_fv_770_kolvereid-nakling\000\09 leveranser\03 silingsrapport\20230530 leveranse\20230530 fv 

770_silingsrapport.docx 

 
40/82 

Trafikksikkerhet: 

For veg 16000 og 17000 er situasjonen tilnærmet lik, men for det førstnevnte må det etableres avkjørsel 

for gården Leirbogen (67/2) Med unntak av eiendommene ved Sør-Salten (nord for ny veg) har alle andre 

boliger adkomst fra eksisterende veg, som beholdes som enten kommunal eller fylkeskommunal veg.  

For veg 16000/17000 foreslår vi at den gamle fv770 på strekningen mellom starten og Mulstad  beholdes 

som gang-/sykkelveg og offentlig veg. Dvs at det offentlige fortsatt har ansvar for vedlikehold på denne 

parsellen. På strekning for G-/s-veg reduseres bredden til ordinær gangvegbredde. Dette vil være en 

trygg løsning for gående og sykelister og kan bli et fint tilbud langs vatnet. 

 

Vestre del (profil 4900 ï 7500): 

Henvises til vurdering av linje 15000 for vestre del, kap. 4.2.2.1. 

4.2.3.2 Geoteknikk  

Østre del (profil 3100 ï 4225): 

Linje 16000 og 17000 følger her samme linje i østre del, men går i forskjellige traseer mellom gården 

Mulstadlia og fjellknausen Rypehammaren.  

Mellom profil 3100 og 3250 er det antatt behov for sikringstiltak i mindre grad pga. stabilitetsproblemer 

mot Mulstadvatnet. En liten motfylling på nedsiden skal være tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende 

sikkerhet. 

Dagens stabilitet ved profil 3250 ï 3450 er meget lav. Det er behov for sikringstiltak langs vegstrekning 

med KS-peler. Mellom profil 3450 og 3650 kan det være behov for enkelte støttekonstruksjoner eller 

slakere graveskråninger dersom grunnforholdene er gode, som forutsatt med kort dybde til berg.  

Veglinje ligger hovedsakelig i bergskjæring mellom profil 3650 og 4200 unntatt et lite parti, profil 4000 ï 

4100, der vegen skal ligge med lav skjæring/fylling. Grunnforholdene er gode med kort dybde til berg, og 

enkel massutskiftning skal være tilstrekkelig tiltak. 

 

Figur 4.30 Sikringstiltak mellom profil 3100 og 4200, grå skravur = motfylling, rød skravur = KS-peler, grønne 
skravur = enkle støttekonstruksjoner, lille skravur = masseutskiftning 
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Midtre del (profil 4225 ï 4900) 

Mellom profil 4225 og 4900 ligger store deler av vegen på fylling. Fyllingen er opp mot 5-6 m. Innledende 

beregninger viser at det er behov for sikringstiltak mellom profil 4300 ï 4500 og profil 4700 ï 4900. Figur 

4.31 gir en illustrasjon av 2 alternative sikringstiltak med enten KS-peler eller motfylling. Begge 

alternativer kombineres med vertikaldren. En konservativ beregning indikerer at motfylling mellom profil 

4300 ï 4500 kan ramme de nærliggende bygningene på gården Mulstad, på sørsiden av vegen. På 

grunn av kompleksiteter med tanke på gjennomførbarheten, samt usikkerhet rundt grunnforhold og 

størrelse på evt. motfylling vurderes KS-peler som mest sannsynlig gjennomførbare løsningen i midtre 

del. Innledende stabilitetsberegninger viser at det ikke er behov for sikringstiltak i Mulstadvatnet. 

 

Figur 4.31 Sikringstiltak mellom profil 4200 og 4900, gråskravur = motfylling, blåstiplelinje = vertikaldren og 
rødskravur = KS-peler, nord er oppover i figuren 

Vestre del (profil 4900 ï 7500): 

Henvises til vurdering av linje 15000 for vestre del, kap. 4.2.2.2. 

 

Nødvendig sikringstiltak 

Linje 
KS-peler Motfylling 

[m3] 
Vertikaldren 

Lette 
masser [m3] 

Støttekonstruksjoner 
lm Volum [m3] 

16000 850 127 500 82178 2438 pkt 13 110 - 

16000* 1425 300 000 3086 2438 pkt 13 110 - 

*Med KS-peler mellom profil 4300 ï 4500 og profil 4700 ï 4900.  

I kostnadsberegningene er det beregnet for løsningen med KS-peler mellom profil 4300 ï 4500 og profil 

4700 ï 4900. 

 

 



 

 

 

Sweco | Silingsrapport 

Prosjektnummer 10232323 

Dato 30.05.2023 Rev 01  

p:\31283\10232323_detaljregulering_fv_770_kolvereid-nakling\000\09 leveranser\03 silingsrapport\20230530 leveranse\20230530 fv 

770_silingsrapport.docx 

 
42/82 

Usikkerheter og mulige forbedringstiltak 

Motfylling ved profil 4300 ï 4500 (se figur 4.31) er tegnet slik at den rammer bygningene på gården 

Mulstad på sørsiden av planlagt veglinje. Dette er vurdert ut fra en konservativ stabilitetsberegning, og 

det må utføres detaljerte grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i reguleringsplanfase for å 

bekrefte dette. Dersom stabilitetsberegningene tilsier at motfyllinga ikke vil ramme bygningene bør en 

kombinasjon av motfylling (for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet) og forbelastning/vertikaldren (for å 

unngå setningsproblemer samt øke styrken i grunnen) vurderes som den optimale løsningen for dette 

området. Denne løsningen vil være mye billigere enn KS-peler. På grunn av masseoverskudd i prosjektet, 

er det mer aktuelt og kostnadseffektivt å anlegge motfyllinger, dersom det stabilitetsmessig er mulig. 

Valg av massetyper som skal benyttes for motfylling vil endre størrelsen på motfyllinga. 

Reduksjon av fyllingshøyder i midtre del (profil 4200 ï 4900) vil resultere i reduksjon av sikringstiltak. 

Dette betyr at det kan bli behov for mindre motfylling og at konflikt mot de nærliggende bygningene ved 

ca. profil 4400 ï 4500 mest sannsynlig kan unngås. 

Grunnforholdene i traubunn og i skråningene ved løsmasseskjæringene kan være svært dårlige og kan i 

seg selv utløse behov for stabiliseringstiltak. Dette er ikke medtatt i kostnadsoverslagene. Det kan bli 

behov for dette i profil 4220-4300, 4620-4700 og 4900-4940. 

4.2.3.3 Ingeniørgeologi 

Dette alternativet har betydelig større inngrep med sprengning av bergskjæringer enn vegalternativ 15000 

i østre og midtre del. Vestre del er lik for alle alternativ bortsett fra for tunnel. Det er flere bergskjæringer 

over 20 meter. Høyeste bergskjæring er ca 24 meter.  

 

Figur 4.32 Bergskjæringer østre og midtre del  

Nødvendig bergsikring 

Grov oppsummering 

bergsikring              

alternativ 

Areal 

bergskjæring [m2] 

Forbolter 

6m 

Bolter 3-

5m 

sfr 

[m3] 

Steinsprangnett 

[m2] 

Isnett 

[m2] 

16000 25850 200 2585 165 2585 1293 
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Løsmasser på topp bergskjæring 

Generelt oppfattes området å ha beskjedent dekke av løsmasser over berg, men det forventes at det 

stedvis kan være løsmasser av noe mektighet over prosjektert bergskjæring. Risiko for uforutsette 

problemer med behov for stabilisering av løsmasser over bergskjæringer og potensielt store 

graveskråninger kan reduseres kraftig ved grunnundersøkelser som fjellkontrollboringer over langs 

prosjektert bergskjæringslinje. Dette gjelder alle bergskjæringer over noe høyde, ikke bare der det nå er 

vist palling.  

Rystelser mot løsmasser og bebyggelse (og dyr) 

Denne linja er lagt nærmere enn 50 meter fra flere boliger, noe som vil utløse begrensninger i anleggsdrift 

med både støy, støv og rystelser mot bygg, samt begrensninger i arbeidstid. I tillegg vil det mange steder 

langs linja sprenges i nærheten eller mot potensielt bløte masser eller kvikkleire. Dette vil også medføre 

restriksjoner som tillatte rystelser mot løsmasser og utførelse av berguttak. 

 

Figur 4.33 Avstand til eksisterende bolig 

Skredfare fra sideterreng 

 

Figur 4.34 Aktsomhetskart  

Alternativene 15000, 16000 og 17000 er tilnærmet like for vestre del av området. De ligger alle inne i 

aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred. Skredfarevurdering av området viser at årlig nominell 

sannsynlighet er større enn 1/50 for både flomskred og steinsprang for vestre del. Midtre del har 

steinsprangfare ved bergskjæring midt i området. Østre del har noen få områder med steinsprangfare på 

større sannsynlighet enn 1/50 steinsprang. Skredfaren vurderes som større enn veglinje 10000 og 15000 

for østre del, men mindre enn for 17000.   
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4.2.3.4 Anleggsteknikk  

Gjennomføring 

Veglinje 16000 vil i likhet med linje 17000 by på enklere trafikkavvikling i anleggsperioden i forhold til linje 

15000, men likevel kreve noen flere tiltak enn linje 19000. Stabiliseringstiltak langs østre del vil medføre 

noe stenging og for det midtre partiet må man legge til rette for lokaltrafikk og jordbruksdrift samtidig som 

anlegget pågår. 

Høye bergskjæringer over 20 m og et stort sikringsomfang vil kreve adkomst høyt i linja og bygging av 

anleggsveger, slik at terrenginngrepet vil bli markant. Sprengingen vil foregå både i nærhet til 

bebyggelse, trafikk og kvikkleiresoner, som må ivaretas. Berguttaket for østre del av linja anses som 

gjennomførbart og innledende vurderinger anbefaler at steintransporten går mot midtre del av linja (mot 

vest) bruk på fyllinger. Linje 16000 har store skjæringer i midtre del, ved profil 4500 og 4900 som kan bli 

noe krevende mtp. nærhet til bebyggelse og trafikk. Det anbefales en optimalisering av disse punktene. 

 

Figur 4.35 Linje 1600 beskjæring ved profil 3920 

 

Figur 4.36 Strekning i østre område med behov for trafikkavvikling  
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Trafikkavvikling i østre område vil være likt for flere linjer, men krever mye areal i anleggsfasen. 

Veglinje 16000 vil kreve en rekke stabiliseringstiltak i østre og midtre del, som er både tids- og 

kostnadskrevende. 

Sideflytting eller mellomlagring av vegetasjonsdekket og matjord må planlegges i detalj, da det vil være 

føringer for hvor mye masser som kan mellomlagres av stabilitetshensyn. 

Det kan i reguleringsfasen gjennomføres optimalisering for veglinje 16000 ved å bruke vertikaldren og 

motfyllinger. Uttak av løsmasser og berg må planlegges slik at det kan benyttes til motfyllinger for å 

optimalisere massebalansen. Størrelsen på motfyllingene langs midtre del vil avgjøre hvor mye areal som 

trengs for å gjennomføre tiltaket. Det må eventuelt etableres med en helning som gjør at arealet blir 

drivverdig til jordbruk etter ferdigstillelse. 

Gjenbruk av stein fra skjæringer vil være aktuelt for denne veglinja. Det bør derfor reguleres areal til 

lagring og videreforedling av sprengt stein, slik som pukk og kult. Dette arealet bør legges til fjellgrunn i 

østre elle vestre del av veglinja. Det samme gjelder arealer til mellomlagring eller permanent lagring av 

løsmasser. 

Oppsummert vil den største utfordringen for denne veglinja være å planlegge god logistikk for 

massetransport, kombinert med logistikken rundt stabilisering av grunn. 

Byggetid 

Byggetid for linje 16 000 er vurdert til å være den korteste. Stabiliserende tiltak i midtre deler av linja kan 

gjøres i en forberedende entreprise. 

Entreprisemuligheter 

Både hoved- og totalentrepriser er aktuelle. Risikoer er størst for sikringsomfang av bergsikring i øst, 

samt grunnforhold i midtre parsell. Grunnforsterkning kan evt. skilles ut som egen kontrakt for å ha 

kontroll på omfanget hvis resterende blir totalentreprise. 

 

4.2.4 Alternativ linje 17 000 

4.2.4.1 Veg  

Østre og midtre del (profil 3100 ï 5000): 

Geometri: 

Lengde ny fv 770 er 4625m. 

Dette er det lengste alternativet, med ca 110 m lengre vegføring enn alt 15000 og 16000. 

Dette alternativet er veldig likt veg 16000, men den lengre vegen skyldes en lang sving nord for gårdene 

Mulstad og Leirbogen. Etter å ha passert gården Mulstadlia svinger vegen inn mot et skogholt, før en får 

en lang sving sørover igjen i retning mot fjellknausen Rypehammaren. Løsningen innebærer at vegen 

kommer et godt stykke fra disse to gårdene.  Dette vil nok være den beste løsningen med tanke på 

støyproblematikk og visuell opplevelse av den nye vegen. Løsningen gir en høy bergskjæring gjennom 

Rypehammaren, i overkant av 20 m.  
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Figur 4.37 Linje 17000 midtre del 

Påvirkning landbruk: 

Samme som for veg 16000, men det tar noe mer dyrkajord for gården Mulstad.  

Offentlige veger (fv, komm veg): 

Lokalveg for å koble inn mot dagens fv770 blir litt lengre enn for veg 16000, mest fordi påkoblingspunktet 

ligger høyere i terrenget og en trenger da lengre veg for å nå denne høyden. 

Ny veg knyttes til eksisterende vegsystem nedenfor gården Mulstad. Det er i dag avkjørsel her fra fv 770 

til gården Mulstad, samt at denne vegen også går ned til Eldvika og eiendommen Leirmoen.  

Ny veg blir ca 280m og avstanden mellom dette krysset og dagens kryss med fv 7112 er 1115 m. 

Avkjørsler og private veger: 

Alle eiendommer knyttes til eksisterende veg, med unntak av vegen ned til Eldvika. Denne legges vest for 

det nye krysset med fv 7112, tilsvarende som for veg 16000.  

Landbruksavkjørsler: 

Samme som for veg 16000, men bak gården Leirbogen må det etableres en kryssende 

landbruksavkjørsel for gårdene Mulstad og Leirbogen ned mot Leirmoen og Sør-Salten.  

Drift og vedlikehold: denne løsningen vil kreve vedlikehold av 4625 m med ny fv 770. I tillegg må deler av 

dagens veg opprettholdes som offentlig veg for adkomst og gang- og sykkelveg. Totalt blir ny lengde på 

offentlig veg 8975 m, inkl 560 m g-/s veg 

Trafikksikkerhet: 

Omtrent samme forhold som for veg 16000, men èn avkjørsel mindre.  

Vestre del (profil 5000 ï 7600): 

Det henvises til vurdering av linje 15000 for vestre del, kap.4.2.2.1. 
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4.2.4.2 Geoteknikk  

Østre del (profil 3100 ï 4200): 

Linje 17000 følger samme linje som 16000 i store grad, forskjeller er traseen mellom gården Mulstadlia 

og fjellknausen Rypehammaren. 

Det henvises til vurdering av linje 16000 for østre del, kap. 4.2.3.2. 

Midtre del (profil 4200 ï 5000): 

Mellom profil 4200 og 5000 ligger store deler av vegen på fylling. Fyllingen er opp mot 5 m. Innledende 

beregninger viser at det er behov for sikringstiltak mellom profil 4300 ï 4500 og profil 4750 ï 5000. Figur 

4.38 gir en illustrasjon av 2 alternative sikringstiltak med både KS-peler og motfylling. Begge alternativer 

kombineres med vertikaldren. En konservativ beregning indikerer at motfylling mellom profil 4750 ï 5000 

kan ramme de nærliggende bygningene på gården Leirbogen, på sørsiden av vegen. På grunn av 

kompleksiteter med tanke på gjennomførbarheten samt usikkerhet rundt grunnforhold og størrelse på evt. 

motfylling vurderes KS-peler som den mest sannsynlig gjennomførbare løsningen i midtre del. Innledende 

stabilitetsberegninger viser at det ikke er behov for noen sikringstiltak i Mulstadsvatnet. 

 

Figur 4.38 Sikringstiltak mellom profil 4200 og 5000, grå skravur = motfylling, blå stiplet linje = vertikaldren 
og rød skravur = KS-peler. Nord er oppover i figuren 

Vestre del (profil 5000 ï 7600): 

Det henvises til vurdering av linje 15000 for vestre del, kap. 4.2.2.2. 

Nødvendig sikringstiltak 

Linje 
KS-peler Motfylling 

[m3] 
Vertikaldren 

Lette 
masser [m3] 

Støttekonstruksjoner 
lm Volum [m3] 

17000 850 127 500 74 290 3120 pkt 13 110 - 

17000* 1330 271 500 3086 3120 pkt 13 110 - 
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*Med KS-peler mellom profil 4300 ï 4500 og profil 4750 ï 5000. 

I kostnadsberegningene er det kun medtatt løsning med KS-peler mellom profil 4300 ï 4500 og profil 

4750 ï 5000. 

Usikkerheter og mulige forbedringstiltak 

Motfylling ved profil 4300 ï 4500 (se figur 4.38) er beregnet og vurdert til å ramme de nærliggende 

gårdsbygningene på sørsiden av planlagt veglinje. Dette er vurdert ut fra en konservativ beregning, og 

det må utføres en detaljerte grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i reguleringsplanfase for å 

bekrefte dette. Dersom stabilitetsberegningene tilsier at motfyllinga ikke vil påvirke bygningene bør en 

kombinasjon av motfylling (for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet) og forbelastning/vertikaldren (for å 

unngå setningsproblemer samt øke styrken i grunnen) vurderes som den optimale løsningen for dette 

området. Denne løsningen vil være mye billigere enn KS-peler. På grunn av masseoverskudd i prosjektet, 

er det mer aktuelt og kostnadseffektivt å anlegge motfyllinger, dersom det stabilitetsmessig er mulig. 

Valg av massetyper til motfylling vil kunne endre størrelsen av motfyllinga. 

I profil 4600-4730 ligger vegen i et område med potensielt dårlige løsmasser. Vegen ligger i et høybrekk 

og er lagt ned i terrenget, slik at vegen ikke påvirker stabiliteten negativt. Det er allikevel risiko for at 

stabiliteten i dagens situasjon ikke er god nok til at vegen kan etableres her uten å gjennomføre 

sikringstiltak. Aktuelle sikringstiltak er i dette tilfellet KS-peler eller masseutskifting med lette masser. 

Dette er ikke medtatt i Swecos kostnadsberegninger. 

Reduksjon av fyllingshøyder i midtre del (profil 4200 ï 5000) vil resultere i reduksjon av sikringstiltak. 

Dette betyr at det kan bli behov for mindre motfylling og at konflikt mot de nærliggende gårdsbygningene 

ved ca. profil 4850 ï 4950 mest sannsynlig kan unngås. På grunn av masseoverskudd i prosjektet, er det 

ikke sikkert dette er aktuelt å gjennomføre. 

Grunnforholdene i traubunn og i skråningene ved løsmasseskjæringene kan være svært dårlige og kan i 

seg selv utløse behov for stabiliseringstiltak. Dette er ikke medtatt i kostnadsoverslagene. Det kan bli 

behov for dette i profil 4220-4300, 4500-4550, 4600-4730 og 5000-5040. 

 

4.2.4.3 Ingeniørgeologi 

Dette alternativet ligger ganske likt i terrenget med alternativ 16000 i østre del. Fire bergskjæringer vil 

være over 10 meters høyde utformet med pall. Nedre pall er vist med 10 meters høyde.  Høyeste 

bergskjæring vil bli opp mot 25 meter. Dette er i overgangen mellom midtre og vestre område. Her er det i 

modellen vist med en pall. Det utelukkes ikke at man bør legg inn 2 paller på grunn av stabilitet av 

bergmasse, dvs. 2 stk berghyller. Dette vil igjen kunne gi større inngrep og høyrere bergskjæring da 

området er sideskrått. I midtre del legges veglinja lenger vekk fra bebyggelse og lettere i terrenget som 

betyr lavere bergskjæringer sammenlignet med alternativer 15000 og 16000.  
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Figur 4.39 Linje 17000 østre og midtre del  

Nødvendig bergsikring 

Grov oppsummering 

bergsikring              

alternativ 

Areal 

bergskjæring [m2] 

Forbolter 

6m 

Bolter 3-

5m 

sfr 

[m3] 

Steinsprangnett 

[m2] 

Isnett 

[m2] 

17000 27000 250 2700 173 2700 1350 

 

Løsmasser på topp bergskjæring 

Generelt oppfattes området å ha beskjedent dekke av løsmasser over berg, men det forventes at det 

stedvis kan være løsmasser av noe mektighet over prosjektert bergskjæring. Risiko for uforutsette 

problemer med behov for stabilisering av løsmasser over bergskjæringer og potensielt store 

graveskråninger kan reduseres kraftig ved grunnundersøkelser som fjellkontrollboringer over langs 

prosjektert bergskjæringslinje. Dette gjelder alle bergskjæringer over noe høyde, ikke bare der det nå er 

vist palling.  

Rystelser mot løsmasser og bebyggelse (og dyr) 

Denne linja er som 16000 lagt nærmere enn 50 meter fra flere boliger i østre og vestre del, noe som vil 

utløse begrensninger i anleggsdrift med både støy, støv og rystelser mot bygg, samt begrensninger i 

arbeidstid. I tillegg vil det mange steder langs linja sprenges i nærheten eller mot potensielt bløte masser 

eller kvikkleire. Dette vil også medføre restriksjoner som tillatte rystelser mot løsmasser og utførelse av 

berguttak. 

I midtre del er dette alternativet lagt lenger unna bebyggelse og er således bedre enn andre alternativer 

med tanke på restriksjoner mot bebyggelse i forhold til de andre dagalternativene. 
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Skredfare fra sideterreng 

 

Figur 4.40 Aktsomhetskart  

Alternativene 15000, 16000 og 17000 er tilnærmet like for vestre del av området. De ligger alle inne i 

aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred. Skredfarevurdering av området viser at årlig nominell 

sannsynlighet er større enn 1/50 for både flomskred og steinsprang for vestre del. Midtre del har ikke 

skrefare for noen skredtyper større enn 1/50. Østre del har noen områder med steinsprangfare på større 

sannsynlighet enn 1/50 steinsprang. Skredfaren vurderes som større enn veglinjene 10000, 15000 og 

16000 for østre del.  

Basert på skyggekart av området er det stor sannsynlighet for at det er kort til berg i området for grovt vist 

påhugg. Det er som figuren viser bergblotninger i ryggen som vegen delvis er lagt inn i. Det vil her bli 

bergskjæringer på 10-20 meter avhengig av hvilket nivå vegen legges på. Veglinja er ikke tegnet i detalj.  

Kvartærgeologisk kart viser for kode 42 (Mørk blå) marine strandavsetninger med mektighet større enn 

0,5m. Det vurderes som gjennomførbart å legge vegen inn i ryggen med bergskjæring på nordre side. For 

å minske uttrykket av høy bergskjæring er det et alternativ å sprenge ned deler av knausen, eventuelt å 

legge bergskjæringen på innsiden med helning 1:2. Stiplet linje på figuren under viser en mulig alternativ 

trase mot påhugg øst for vestre tunnel.  

 

Figur 4.41  NGU Løsmassekart  
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4.2.4.4 Anleggsteknikk 

Gjennomføring  

Veglinje 17000 vil i likhet med linje 16000 by på enklere trafikkavvikling i anleggsperioden i forhold til linje 

15000, men likevel kreve noen flere tiltak enn linje 19000. Stabiliseringstiltak langs østre del vil medføre 

noe stenging og for det midtre partiet må man legge til rette for lokaltrafikk og jordbruksdrift samtidig som 

anlegget pågår. 

Høye bergskjæringer over 20 m og et stort sikringsomfang vil kreve adkomst høyt i linja med 

anleggsveger, slik at terrenginngrepet vil bli markant. Sprengingen vil foregå både i nærhet til 

bebyggelse, trafikk og kvikkleiresoner, som må ivaretas. Berguttaket for østre del av linja anses som 

gjennomførbart og innledende vurderinger anbefaler at steintransporten går mot midtre del av linja til bruk 

på fyllinger. 

 

 

Figur 4.42 Linje 17000 bergskjæring opp mot 25 m høyde ved profil 5080 
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Figur 4.43 Linje 17000 midtre del  

Sideflytting eller mellomlagring av vegetasjonsdekke og matjord må planlegges i detalj, da det vil være 

føringer for hvor mye masser som kan mellomlagres av stabilitetshensyn. 

Veglinje 17000 vil kreve en rekke stabiliseringstiltak, som er både tids- og kostnadskrevende. Ut fra 

innledende vurderinger virker det som at linje 17000 ligger noe ñlettereò i midtpartiet, med mindre 

skjæringsuttak og i utgangspunktet noe enklere utførelse ift. Bebyggelse. Det vil være krevende å utføre 

stabiliseringstiltakene mtp. Logistikk og tid. 

Det kan i reguleringsfasen gjennomføres optimalisering for veglinje 17000 ved å bruke vertikaldren og 

motfyllinger Uttak av løsmasser og bergmasser må planlegges slik at det kan benyttes i motfyllingene for 

å optimalisere massebalansen. Størrelsen på motfyllingene langs midtre del vil avgjøre hvor mye areal 

som trengs for å gjennomføre tiltaket. Det må eventuelt etableres med en helning som gjør at arealet blir 

drivverdig til jordbruk etter ferdigstillelse 

Gjenbruk av stein fra skjæringer vil være aktuelt for denne veglinja. Det bør derfor reguleres areal til 

videreforedling av sprengt stein, slik som pukk og kult. Dette arealet bør legges til fjellgrunn i østre eller 

vestre del av veglinja. Det samme gjelder arealer til mellomlagring eller permanent lagring av løsmasser. 

Oppsummert vil den største utfordringen for denne veglinja være å planlegge god logistikk for 

massetransport, kombinert med logistikken rundt stabilisering av grunn. 

Byggetid 

Den største usikkerhet for byggetid er sikringsomfang for grunnforhold. gByggetid for linje 17 000 er 

vurdert til å være noe lengre enn for linje 16000. 

Entreprisemuligheter 

Både hoved- og totalentrepriser er aktuelle. Risikoer er størst for sikringsomfang av bergsikring og 

grunnforhold i midtre parsell. Grunnforsterkning kan evt. skilles ut som egen kontrakt for å ha kontroll på 

omfanget hvis resterende blir totalentreprise. 
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4.2.5 Alternativ linje 19 000 

4.2.5.1 Veg  

Geometri 

Lengde på vegen er 4500 m. 

Tunnel gjennom begge fjellpartiene vil gi den korteste vegtraseen, men bare marginalt kortere enn 

alternativ 15000 og 16000.  

Vegen går inn i tunnel like vest for gården Mulstadaunet og går med stigning ca 4 % opp til ca. midt i 

tunnelen, før den faller ned mot Eldvika og tunnelåpning. Vegen legges såpass høyt ut av første tunnel 

slik at adkomstvegen ned til Eldvika og Leirmoen kan gå i kulvert under ny veg. Videre krysser det midtre 

partiet over dyrka mark og et skogholt, før den går inn i tunnel i Naklingfjellet og kommer ut igjen nordvest 

for den ene Nakling-gården. I denne tunnelen går vegen i en slak kurve gjennom fjellet før den har en 

kontrakurve ved utløpet. Som prinsipp legges det for begge tunnelene et høybrekk ca. midt i for enkel 

drenering av tunnelen. Tunnelene har krav om maks stigning 5%, men en må også tenke på kravet om 

minimum resulterende fall. For horisontalkurvatur er krav til sikt det som avgjør minimums-kurvatur. 

Det er valgt en forholdsvis stiv kurvatur mellom tunnelene, men denne kan justeres noe for å treffe 

terrenget litt bedre og dermed unngå store motfyllinger. En må uansett foreta en optimalisering av 

veglinja basert på bl.a grunnforhold, drenering mm. 

Påvirkning landbruk 

I østre ende vil det gå med en del landbruksjord i forbindelse med tunnelpåhugget. Tykkelsen på 

løsmasselaget er avgjørende for hvor mye som går med. På det midtre partiet blir vegen liggende på 

fylling i største del av dagsonen. Det er bare over toppen gjennom to skogholt, samt en åkerlapp at vegen 

blir liggende i skjæring. I vestenden berøres ikke landbruksjord for fv 770, men det er mulig at 

kryssløsningen og påkoblingen til eksisterende veg tar noe areal.  

Offentlige veger (fv, komm veg) 

Vegløsning med de to tunnelene må ha ett parallelt alternativ langs hele strekningen, som vil være 

omkjøringsveg ved stengte tunneler. I tillegg vil dette være ett alternativ for syklister og fotgjengere, da 

tunnelene vil være stengt for disse.  

Det må etableres kryss med dagens veg i begge ender. Størst utfordring vil nok være krysset i østre ende 

(starten) For å få til dette må det fylles ut i Mulstadvatnet. Avstand fra kryss til tunnelåpning skal være 

minimum 2 x stoppsikt, ca 230 m.   

 

Figur 4.44 Anslått utslag ved inngang tunnel 
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Avkjørsler og private veger 

Det er her mulig at avkjørsel til gården Mulstadaunet må slås sammen med første avkjørsel mot øst. 

Dette pga sikt inn mot tunnelåpning, samt eventuell plassering av snuplass/teknisk bygg for tunnelen. 

Lokalvegen vil, som i dag, være adkomstveg for alle boliger på strekningen, ettersom det ikke er lagt opp 

til andre kryss eller avkjørsler mellom kryssene i start og slutt. Adkomst til Eldvika og Leirmoen skjer via 

kulvert under ny fylkesveg, men den kan også løses på tilsvarende vis som med veg 16000/17000, med 

ny nordvendt avkjørsel. 

 

Figur 4.45 Kulvert under fv770 

Landbruksavkjørsler 

Det må etableres en kryssende landbruksavkjørsel for gårdene Mulstad og Leirbogen ned mot Leirmoen 

og Sør-Salten.  

Helt i vest etter tunnelåpning skjærer ny veg gjennom flere landbruksavkjørsler. Disse må reetableres, 

enten ved nye avkjørsler direkte inn på fv770, eventuelt ledes over tunnelportal og føres langs ny veg. 

Drift og vedlikehold: denne løsningen vil kreve vedlikehold av 4500 m med ny fv 770, i tillegg til at dagens 

veg må opprettholdes som lokalveg for beboere, gående og syklende, samt som omkjøringsveg ved 

stengte tunneler. Totalt ny lengde offentlig veg blir 8485 m. 

Trafikksikkerhet 

For alternativ 19000 (to tunneler) vil ingen boliger/fritidseiendommer ha adkomst via ny veg, med unntak 

av de to avkjørslene helt i starten. Det er positivt for både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Myke 

trafikanter må bruke lokalveg på nesten hele strekningen, da tunnelene vil være stengt for denne 

trafikantgruppen. Ved stengte tunneler må de imidlertid dele vegen med alle kjøretøy, slik som i dag.  
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Tunneler  

Begge tunnelene blir lengre enn 500 m og kommer dermed innunder krav til geometrisk utforming iht. 

Statens Vegvesens håndbok N500.  

Det skal bygges to tunneler med profil T9,5, og lengder på 800 m og 1500 m. Med en ÅDT (20) på under 

4000 er tunnelene i tunnelklasse B. Av sikkerhetsutrustningen stilles det krav om følgende: 

 

- havarinisjer for hver 500 m  

- nødstasjoner for hver 125 m 

- kommunalt trykksatt vann 

- nødnett og kringkasting 

- høydehinder 

- brannsikret vann- og frostsikring 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.46 Tunnel profil T 9,5 

I hver ende etableres portal. Til hver tunnel er det behov for et teknisk bygg for styring av lys, ventilasjon 

etc. Det etableres drenssystem med sedimenteringsbasseng for lekkasjevann, overvann og vaskevann.  

Tunnelene skal ha belysning. Den lengste tunnelen skal også ha ventilasjonsanlegg. 

Det kreves jevnlig inspeksjon og vedlikehold i form av bl.a. vasking av tunnelene. Vaskevann kan fås fra 

kommunal ledning, evnt. må dette medbringes. Utskifting installasjoner, levetid; drenssystem, belysning, 

tekniskrom og tunnelkledning. 

Lokalt brannvesen må være i beredskap i tilfelle brann og ulykker. Det må utføres jevnlige øvelser i 

tunnelene. Ved utbygging av tunnel blir det behov for at dagens fylkesveg 770 består i sin helhet for å 

sikre fremkommelighet for kjørende ved stengt tunnel (pga. vedlikehold eller hendelse). Dette stiller krav 

til at dagens fv 770 vedlikeholdes minimum som i dag. Vi vet at dagens fv 770 er ulykkesbelastet og ikke 

tilfredsstiller geometriske krav. En risikovurdering av dagens vei ved bruk som omkjøringsvei vil kunne si 

om det vil være behov for tiltak/utbedring av veien utover redusert hastighet. 

Dagsone-alternativene går langs fjellsiden med potensiell rasfare, dette unngås ved å legge veien i 

tunnel. Terrenginngrepet totalt sett blir lite med tunnel sammenliknet med dagalternativer. 

Det er ikke kommunalt trykksatt vannledning nær tunnelene. Det er en 300 mm ledning på sørsiden av 

Mulstadvannet. Påkobling til denne vil kreve legging av ca. 2km ny ledning og evnt. trykkøkningsstasjon. 

Alternativt kan det vurderes vanntilførsel fra pumpestasjonen som gir forsyning til gårder i midtområder 

mellom tunnelene, eller at brannvesen tar med vann med tankvogner.  

Tunnelene vil kreve strømtilførsel til bl.a. belysning og ventilasjon. Det går høyspentledning gjennom 

Leirbogen i området mellom de to tunnelene. Kapasitet til denne ledningen må sjekkes, 
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4.2.5.2 Geoteknikk  

Det skal bygges to tunneler med profil T9,5, og lengder på 800 m (profil 3500 ï 4300) og 1500 m (profil 

5200 ï 6700). 

Østre del (profil 3100 ï 4300) 

Mellom profil 3100 og 3250 er det behov for sikringstiltak i mindre grad. En liten motfylling ut mot 

Mulstadvatnet skal være tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. 

 

Figur 4.47 Sikringstiltak mellom profil 3100 og 3500, linje 19000; grå skravur = motfylling; rød skravur = KS-
peler 

Ved ca. profil 3250 skal det lages fylling ut i Mulstadsvatnet for å få etablert avkjøring til omkjøringsvegen 

inn på dagens fv. 770. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet vil det være behov for en større motfylling ut 

i vatnet. Motfylling er omtrentlig skissert i figur 4.47. 

Vegen skal ligge på fylling i profil 3250-3320, og i skjæring mellom profil 3320 og 3500 (tunnel portal). 

Skjæringen går opp mot ca. 17-18 m nærmest tunnelportal. Grunnforholdene i området består av leire 

med sprøbruddkarakter. Registrert dybde til berg varierer mellom 8,5 m ï 10,3 m frem til profil 3465 og 

avtar til 2,3 m mot tunnelpåhugget ved profil 3500.  

Innledende beregninger viser at dagens stabilitet i dette partiet (3250-3500) er meget lav og at 

terrenginngrepet vil forverre stabiliteten. Fyllingen i profil 3250-3320 får dårlig stabilitet ut mot 

Mulstadvatnet, mens løsmasseskjæringen i profil 3320-3500 vil medføre dårlig stabilitet opp mot gården 

Mulstadaunet.  

Aktuelle tiltak er stabilisering av vegen med KS-peler før det etableres fylling i profil 3250-3320 og 

etableres løsmasseskjæring i leira i profil 3320-3500. Omfanget av KS-peler avgrenses av størrelsen på 

løsmasseskjæringene.  



 

 

 

Sweco | Silingsrapport 

Prosjektnummer 10232323 

Dato 30.05.2023 Rev 01  

p:\31283\10232323_detaljregulering_fv_770_kolvereid-nakling\000\09 leveranser\03 silingsrapport\20230530 leveranse\20230530 fv 

770_silingsrapport.docx 

 
57/82 

Løsmasseskjæring mot tunnelportalen tar mye dyrket jord/beiteareal. Et alternativ til KS-stabiliserte 

løsmasseskjæringer er å etablere (permanent) spuntavstivet byggegrop for tunnelportalen. For dette 

alternativet må uansett traubunnen KS-stabiliseres. Dette alternativet anses som dyrere enn førstnevnte 

alternativ og utelukkes fra kostnadsoverslagene. 

Det vil også være behov for støttekonstruksjoner (portalmurer osv.) rundt tunnelportalen. Disse vil 

hovedsakelig fundamenteres på berg, men det kan bli behov for KS-peler for fundamenteringen, dersom 

tunnelportalen blir ekstra lang. 

Midtre del (profil 4300 ï 5200) 

Mellom profil 4300 og 5200 ligger store deler av vegen på fylling. Fyllingen er opp mot 6-7 m høy. Den 

beste løsningen i dette området skal være en kombinasjon av motfylling (for å oppnå tilfredsstillende 

sikkerhet) og forbelastning/vertikaldren (for å unngå setningsproblemer og øke styrke i grunnen). Det er 

ikke utført stabilitetsberegninger for å estimere omfang av motfyllinger. Det er gjort en grov estimering 

basert på innledende beregninger for linje 16000 og 17000. Figur 4.48 viser estimerte motfyllinger ved 

profil 4350 ï 4500 og profil 4750 ï 5100. Det forutsettes at det ikke blir behov for sikringstiltak i 

Mulstadvatnet eller i Eldvika, og at motfyllinger ikke påvirker bygningene på sørsiden av linje 19000. 

Det er knyttet noe usikkerhet til grunnforhold og gjennomførbarhet til en løsning med motfyllinger, så det 

er i kostnadsoverslagene kun medregnet KS-stabilisering av 19000-linjen. 

  

Figur 4.48 Linje 19000, sikringstiltak mellom profil 4300 og 5200, grå skravur = motfylling, blå stiplelinje = 
vertikaldren. 

Vestre del (profil 6700 ï 7500) 

Mellom profil 6700 og 7500 ligger vegen i et relativt flatt terreng med lite inngrep i terrenget. Det er mest 

sannsynlig organiske masser i de øverste 1-2 m over bløt leire. Dagens stabilitet er mest sannsynlig god, 

men det kan være behov for sikringstiltak, spesielt mellom profil 6750 - 7100. Det er i kostnadsoverslag 

medtatt masseutskifting med lette masser mellom profil 6750-7350 for å redusere negativ påvirkning på 

stabiliteten i området. 

Reguleringsplan må utrede kvikkleiresoner iht. NVEs veileder 1/2019 ned mot Naklingvatnet for å vurdere 

skredfare opp mot ny veg. Det antas behov for utredning av skred for alle ovennevnte områder med 

behov for sikringstiltak. 
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Nødvendige sikringstiltak: 

Linje 
KS-peler Motfylling 

[m3] 
Vertikaldren 

Lette 
masser [m3] 

Støttekonstruksjoner 
lm Volum [m3] 

19000 1125 243 750 47422 4225 pkt 14 950 -1 

1 Rundt tunnelportaler 

 

Usikkerheter og mulige forbedringstiltak 

Motfyllinger i Mulstadsvatnet og i midtre del er grov estimert uten stabilitetsberegninger. Valg av 

massetyper som skal benyttes for motfylling vil endre størrelsen på motfyllingene. 

Sikringstiltak for linje 19000 mellom profil 3100 ï 3500 skal være omtrent lignende som linje 

16000/17000. Det vurderes at tunnel mellom profil 3500 ï 4300 kan unngås ved å følge linje 

16000/17000 i den østre delen. Linje 16000/17000 skal hovedsakelig ligge i bergskjæring der det er 

planlagt tunnel i østre del. Dette medfører også ikke behov for motfylling i Mulstadsvatnet ved omtrent 

profil 3250.  

Østre påhugg for østre tunnel har inntil 8 m løsmasser i forskjæringa til tunnelen. Det antas at det ved 

selve tunnelpåhugget er liten (få meter) løsmasseoverdekning. Dette vil påvirke gjennomførbarheten på 

grunn av behov for stabiliserende tiltak opp mot Mulstadaunet gård. Aktuelle tiltak er kalk-

sementstabilisering eller oppstøtting av forskjæring med rørspunt.  

Det bør vurderes en alternativ linje med en tunnel der vegen følger linje 16000/17000 til profil 4200 og 

kobles til tunnel portal ved profil 5200. 

Reduksjon av fyllingshøyder i midtre del (profil 4300 ï 5200) vil resultere i reduksjon av sikringstiltak, men 

samtidig påvirke massebalansen negativt. 

Grunnforholdene i traubunn og i skråningene ved løsmasseskjæringene kan være svært dårlige og kan i 

seg selv utløse behov for stabiliseringstiltak. Dette er ikke medtatt i kostnadsoverslagene. Det kan bli 

behov for dette i profil 4580-4680, 4740-4750 og 6800-7350. 

 

4.2.5.3 Ingeniørgeologi  

To tunneler er planlagt på hhv 800meter og 1500 meter T9,5. Tunnelene har blitt vurdert innledende av 

statens vegvesen i 2017.  Det konkluderes i denne rapporten at det er noen usikkerheter hva angår 

foreslåtte tunneltraseer og at det må utføres supplerende grunnundersøkelser for å avklare om det 

traseene er gjennomførbare.   

   

Figur 4.49 Påhugg tunnel østre del. Profil 3500-4300 
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Figur 4.50 Påhugg tunnel vestre del. Tunnel profil 5200-6700 

Bergmasseklasser og nødvendig bergsikring 

Oppsummering bergsikring i bergskjæringer langs veglinja. Forskjæringer og bergskjæringer for 19000 er 

vist under.  

Grov oppsummering 

bergsikring              

alternativ 

Areal 

bergskjæring [m2] 

Forbolter 

6m 

Bolter 3-

5m 

sfr 

[m3] 

Steinsprangnett 

[m2] 

Isnett 

[m2] 

19000 12040 100 1204 77 1204 602 

 

Grov sikringsanslag for de to tunnelene er vist i tabell 4.2 og 4.3 under. Det er tatt med utvidelse for 

havarinisjer i sikringsoverslaget. To i tunnel vest og én i tunnel øst. 

  


